

Projekt: **II/429 Bohdalice - Nesovice, 4. stavba, úpr. po DI č. IV**

I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	dodatek č. 2		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		TDK1		
			VCP	MNP	
	II/429 Bohdalice - Nesovice, 4. stavba (km 6,507 - 8,499)				
SO 001	Příprava území, odhumusování ploch ZPF	99 650,00			99 650,00
SO 101	Silnice II/429, km 6,507 - 8,499	18 397 838,34	273 393,50	-160 085,00	18 511 146,84
SO 115	Obruby - Milonice	104 421,00			104 421,00
SO 116	Obruby Nesovice	577 728,00			577 728,00
SO 135	Sjezdy na pozemky - Milonice	220 642,25			220 642,25
SO 136	Sjezdy na pozemky - Nesovice	130 362,81			130 362,81
SO 161.1	Úpravy objízdných tras	250 511,00			250 511,00
SO 171	Dopravní značení	310 193,00			310 193,00
SO 202	Most ev.č. 429-004 přes tok Hvězdlička (km 8,388)	6 017 222,31			6 017 222,31
SO 204	Opěrná zeď Milonice v km 7,500	9 646 485,85			9 646 485,85
SO 352	Přeložka vodovodu PVC DN 80 - Nesovice (km 8,420)	126 022,00			126 022,00
SO 451	Veřejné osvětlení Milonice	236 634,00			236 634,00
SO 452.1	Veřejné osvětlení Nesovice	240 503,00			240 503,00
SO 481	Přeložka místního rozhlasu v Nesovicích (km 8,390)	84 097,00		-84 097,00	0,00
SO 802	Rekultivace dočasných záborů	4 220,00			4 220,00
SO 803	Vegetační úpravy	166 703,00			166 703,00
I. Objekty SÚS JMK - způsobilé náklady		36 613 233,56	273 393,50	-244 182,00	36 642 445,06

I. Ost.nákl.a vedl.náklady - způsobilé náklady	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis		VCP	MNP	
OSTATNÍ NÁKLADY	986 000,00			986 000,00
I. Ost.nákl.a vedl.náklady - způsobilé náklady celkem	986 000,00	0,00	0,00	986 000,00

Rekapitulace	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
I. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem - způsobilé	37 599 233,56	273 393,50	-244 182,00	37 628 445,06

II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
	<i>II/429 Bohdalice - Nesovice, 4. stavba (km 6,507 - 8,499)</i>				
SO 115.1	Obruby - Milonice	214 800,00			214 800,00
SO 116.1	Obruby Nesovice	107 400,00			107 400,00
SO 125	Chodníky Milonice	98 899,03			98 899,03
SO 126	Chodníky - Nesovice	168 929,85			168 929,85
SO 161.2	Úpravy objízdných tras	318 527,08			318 527,08
SO 452.2	Veřejné osvětlení Nesovice	113 796,00			113 796,00
SO 802	Rekultivace dočasných záborů	19 360,00			19 360,00
II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady celkem		1 041 711,96	0,00	0,00	1 041 711,96

II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
OSTATNÍ NÁKLADY		60 000,00			60 000,00
VEDEJŠÍ NÁKLADY		299 000,00			299 000,00
II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK		359 000,00	0,00	0,00	359 000,00

II. Rekapitulace	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
II. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem - nezpůsobilé náklady	1 400 711,96	0,00	0,00	1 400 711,96

I. + II. Rekapitulace SÚS	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
FINANČNÍ NÁKLADY STAVBY CELKEM	38 999 945,52	273 393,50	-244 182,00	39 029 157,02