

PŘÍLOHA Č. 3
HARMONOGRAM PLNĚNÍ

Milník	Fáze / část předmětu plnění	Začátek	Dodavatelem garantovaný konec činnosti
S1	Poskytnutí Dokumentace průzkumu (výsledky činnosti Zhotovitele dle článku 2.2 závazného návrhu smlouvy)	S0 (účinnost smlouvy)	$S1 = S0 + 2$ měsíce
S2	Poskytnutí Dokumentace bouracích prací (výsledky činnosti Zhotovitele dle článku 2.3 závazného návrhu smlouvy)	S1	$S2 = S1 + 2$ měsíce
S3	Poskytnutí Dokumentace Návrhu stavby (výsledky činnosti Zhotovitele dle článku 2.4 závazného návrhu smlouvy)	S1	$S3 = S1 + 3$ měsíce
S4	Lhůta pro poskytnutí inženýrské činnosti a vydání bouracích prací (dle článku 4 Smlouvy)	S2	$S4 = S2 + 4$ měsíce
S5	Poskytnutí Dokumentace pro společné povolení (výsledky činnosti Zhotovitele dle článku 2.5 závazného návrhu smlouvy)	S1	$S5 = S1 + 7$ měsíců
S6	Lhůta pro poskytnutí inženýrské činnosti a vydání společného povolení (dle článku 2.1(d) a 4 Smlouvy)	S5	$S6 = S5 + 6$ měsíců
S7	Lhůta pro zpracování tzv. bílé knihy (dle čl. 2.6 Smlouvy)	S5	průběžně, nejpozději $S7 = S6 + 2$ měsíce
S8	Poskytnutí spolupráce při výběru zhotovitele stavby (výsledky činnosti Zhotovitele dle článku 5 Smlouvy)	S7	$S8 = S7 + 6$ měsíců