



S00JP00HBUIS

ag. č. 3800 170001/1

en. č. 3800 17 0005

Smlouva o dílo: „Zpracování žádosti o dotaci k projektu:
„Stežka pro pěší a cyklisty podél třídy T. Bati, ul. Lorencova – ul. Podvesná XVII“

Článek I. Smluvní strany

Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín

zastoupené MUDr. Miroslavem Adámkem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Josef Novák, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických: Ing. Marie Cepková, vedoucí oddělení koordinace projektů

Odpovědný útvar: Oddělení koordinace projektů

IČ: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., [redacted]

Tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

dále jen **objednatel**

a

BM asistent s.r.o.

se sídlem Lazecká 57/6, 779 00 Olomouc

zastoupená Ing. Richardem Klimčákem, jednatelem

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Richard Klimčák, jednatel

zástupce ve věcech technických: Ing. Richard Klimčák, jednatel

IČ: 26796350

DIČ: CZ26796350

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 26377

Bankovní spojení: Fio banka, a.s., [redacted]

Tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3800170001 ze dne 8. 2. 2017

(dále v textu pouze jako „Dodatek č. 1“)

Článek II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 2. 2017 Smlouvu o dílo č. 3800170001 (dále jen „Smlouva“). Touto smlouvou se zhotovitel, v rámci své obchodní činnosti, zavazuje provést a zajistit „Zpracování projektové žádosti o podporu projektu Stežka pro pěší a cyklisty podél třídy T. Bati, ul. Lorencova – ul. Podvesná XVII“.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

Článek III.

1. Článek V. Doba a místo plnění bod 1.2 Termíny plnění se mění následovně:

Termíny plnění:

- zpracování připomínek a předání finální verze Studie proveditelnosti včetně finanční a ekonomické analýzy, příloh a formulářů zadavateli: **do 2. 6. 2017**
- zpracování žádosti v systému MS2014+: **do 9. 6. 2017**

Smlouva o dílo: „Zpracování žádosti o dotaci k projektu:
„Stežka pro pěší a cyklisty podél třídy T. Bati, ul. Lorencova – ul. Podvesná XVII“

Článek IV.

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny.
- Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
- Účastníci tohoto Dodatku č. 1 prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 23. 1. 2017, č.j. 70/2R/2017, schválení rozpočtového opatření č.2/2017

Schválení uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 15. 5. 2017, č.j. 60/10R/2017, schválila uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č 3800170001

Ve Zlíně dne 24. 05. 2017

V Olomouci dne 18. 5. 2017

objednatel
statutární město Zlín




Josef Novak
člen Rady města Zlína

zhotovitel
BM asistent s.r.o.



Ing. Richard Klimčák
jednatel



BM asistent s.r.o.
LAZECKÁ 57/8
779 00 OLOMOUČ
IČ: 26798350, DIČ: CZ26798350
-2-

zodpovídá	odbor	datum	příjmení	podpis
věcně	ODKP	22. 5. 2017	ČERKOVÁ	
právně	OP	22. 5. 2017	ČERVÍKOVÁ	
finančně	OE	23. 5. 2017	HOLCOVÁ	

Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.			
funkce	příjmení	podpis	datum
příkazce operací	ČERKOVÁ		22. 5. 2017
správce rozpočtu	DORUŠKOVÁ		22. 5. 2017