

## **DODATEK č. 06931-2023-4502-D-0075/95-01-001-S00606-04**

**k realizační smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „VELAMOS, a.s. lokalita Zlaté Hory - odstranění staré ekologické zátěže“ (dále jen „Smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**  
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1  
IČO: 00006947  
DIČ: CZ00006947  
bankovní spojení: 2629881/0710  
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.**  
se sídlem na adrese: Pišťovy 820, 537 01 Chrudim III.  
IČO: 15053695  
DIČ: CZ15053695  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036  
zastoupena: Ing. Josef Drahokoupil, jednatel  
Mgr. Pavel Vančura, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 06931-2017-4502-S-0075/95-01-001-S00606 ze dne 12. 12. 2017 (dále jen „Dodatek“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 4 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

### **I.**

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu z dubna 2023 označeného jako „ZZS č. 4 – Velamos, a. s. lokalita Zlaté Hory – odstranění ekologické zátěže“, vypracovaného zhotovitelem a evidovaného objednatelům pod č.j. MF-931/2023/4502-36, který obsahuje specifikaci změny, včetně aktualizovaného rozpočtu (dále jen „ZZS č. 4“).

## II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Smlouvy.

### **Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:**

„2.1 *Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného** ZZS 1, ZZS č. 2, ZZS č. 3 a **ZZS č. 4** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny. Cena za provedení díla bez DPH činí **26 380 810,50Kč** (slovy: dvacet-šest milionů tři-sta-osmdesát tisíc osm-set-deset korun českých a padesát haléřů). K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“*

V čl. II. bodu 2.7 Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění **výše bankovní záruky** na částku **1 319 000,- Kč** (slovy: jeden-milión-tři-sta-devatenáct tisíc korun českých). Zhotovitel doručí objednateli navýšenou bankovní záruku **do 20 dnů** od nabytí účinnosti tohoto Dodatku.

## III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 7.8.2023  
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Chrudimi dne 2.8.2023  
Za Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

---

**Mgr. Monika Zbořilová**  
ředitelka odboru 45

---

**Ing. Josef Drahokoupil**  
jednatel

---

**Mgr. Pavel Vančura**  
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX