



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 71-2023-14111

Číslo dodatku: 71-2023-14111 /1

(dále jen „**Dodatek**“)
mezi smluvními stranami (dále také „smluvní strany“)

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo zemědělství

se sídlem: Těšnov 65/17, Praha 1 – Nové Město, PSČ 110 00

IČO: 00020478

DIČ: CZ 00020478

Bankovní spojení: ČNB, centrální pobočka Praha 1, č. ú: 1226001/0710

zastoupená ředitelem odboru Řídicí orgán rozvoje venkova, Ing. Josefem Taberym
(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

MLT expo s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou oddíl C, vložka 243633,
vedenou u Městského soudu v Praze

se sídlem: Chodská 1032/27, Vinohrady, 120 00 Praha 2

IČO: 04172914

DIČ: CZ04172914

Plátce DPH.

Bankovní spojení: Česká spořitelna, Vinohradská 1899/112, 130 00 Praha 3

Číslo účtu: 5672771329/0800

Zastoupená: XXXX XXXX, jednatelem společnosti
(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

**uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 71-2023-14111 ze dne 12. 6. 2023 (dále jen „Smlouva“)**



Čl. 1

Úvodní ustanovení

1. Tento Dodatek je uzavírán v souladu s vyhrazenou změnou závazku definovanou v čl. II. odst. 9 Smlouvy a v souladu s čl. XII. odst. 4 Smlouvy.
2. Účelem uzavření tohoto Dodatku je změna technického řešení stánku v souladu se změnou umístění expozice OP Rybářství. Tato změna je specifikována formou úpravy Přílohy č. 1 Smlouvy a doplněním Přílohy č. 3 Smlouvy.
3. Pojmy použité v tomto Dodatku budou vykládány v souladu se Smlouvou, není-li v tomto Dodatku stanoveno jednoznačně jinak.

Čl. 2

Změna Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na změně Přílohy č. 1 Smlouvy, a to tak, že je do technického řešení expozice doplněna realizace závodové plachty o výšce 5 m a délce 6 m, a to včetně grafického zpracování ve formě koláže fotografií s tematikou venkova. Současně se ruší požadavek na přechod mezi realizovanou expozicí a expozicí OP Rybářství.

Nové znění příslušných pasáží Přílohy č. 1 Smlouvy bude následující:

- **„Požadavky na expozici:**

- *Expozice bude splňovat následující kritéria:*

- *expozice bude obsahovat jasné a vhodné jednotlivé prvky navazující na expozici MZe v pavilonu T1, budou výškově v souladu s přiléhající expozicí OP Rybářství, šířka přiléhající stěny bude **21 m** a výška 5 m,*

- **požadavky na rozmístění expozice a materiály:**

- *délka plochy expozice je 22 m.“*

2. Příloha č. 3 Smlouvy je doplněna o architektonický návrh nové stěny (viz Příloha č. 1 tohoto Dodatku).
3. Náklady na změnu popsané v odst. 1 a odst. 2 tohoto článku jsou hrazeny z operativní rezervy uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy, a to ve výši **62 900 Kč bez DPH, DPH 21 %, 76 109 Kč včetně DPH.**
4. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny, a to včetně ustanovení čl. III. odst. 1 Smlouvy o maximální ceně díla, která tímto Dodatkem zůstává nedotčena.



Čl. 3

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
3. Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě ve formátu (.pdf), přičemž každá ze smluvních stran obdrží oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor tohoto Dodatku.
4. Dodatkem nedochází k podstatné změně Smlouvy ve smyslu analogie § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
5. Zhotovitel svým podpisem níže potvrzuje, že souhlasí s tím, aby obraz Dodatku včetně jeho případných příloh a metadata k tomuto Dodatku byla uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že podklady dle předchozí věty odešle za účelem jejich uveřejnění správci registru smluv objednatel; tím není dotčeno právo zhotovitele k jejich odeslání.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1 Doplnění Přílohy č. 3 Smlouvy – Kompletní návrh zajištění expozice - Architektonický návrh.

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne 7. 8. 2023

V Praze dne 8. 8. 2023

.....
Česká republika – Ministerstvo zemědělství
Ing. Josef Tabery
ředitel odboru Řídicí orgán rozvoje venkova
v z. Ing. Zuzana Dvořáková

.....
MLT expo s.r.o.
XXXX XXXX
jednatel



Příloha č. 1: Doplnění Přílohy č. 3 Smlouvy – Kompletní návrh zajištění expozice -
Architektonický návrh.

