



Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 2016 / OIVZ / 014

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Městská část Praha 7

se sídlem:

zastoupená:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

e-mail:

telefon:

(dále jen „objednatel“)

nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha – Holešovice, 170 00

Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM, zástupce starosty

00063754

CZ.00063754

2. Zhotovitel:

obchodní firma, právní forma: **Sportovní projekty s.r.o.**

se sídlem:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

e-mail:

telefon:

(dále jen „zhotovitel“)

Sokolovská 87/95, 186 00 Praha 8

Ing. arch. Viktor Drobný

27060659

CZ27060659

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2016/OIVZ/014 je uzavřený na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0112/17-R, z jednání č.9, ze dne 9.2. 2017 a č. usnesení 0184/17- R, z jednání č.13, ze dne 28.2.2017.

Veřejná zakázka malého rozsahu: „Rekonstrukce dětského hřiště Sedmikráska, ul. Jateční – Projektová dokumentace“

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 1. 4. 2016 smlouvu o dílo č. 2016/OIVZ/014 (dále také jen jako „smlouva“)..

Na základě nutnosti provést dodatečné služby vzniklé v průběhu realizace díla, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku č. 2:

Tímto dodatkem č. 2 se mění nebo doplňuje smlouva v těchto člancích a bodech:

I.

Článek I. A II. smlouvy

Do článku I. Předmět smlouvy se doplňují odstavce číslo 14 v tomto znění:

- 14 Na základě potřeb zhotovitele dojde k následujícím změnám v PD v tomto rozsahu:
- výměna asfaltové plochy u dětského hřiště 1 za dlažbu, která bude stejného charakteru jako dlažba stávající
 - ponechání stávajících herních prvků na dětském hřišti 1
 - doplnění dětského hřiště 1 o dvě kolébačky na pružině + případně také prvek baqr, pokud se tam vejde
 - dětské hřiště 1 bude osazeno pryžovým obrubníkem a bude provedena výměna písku pouze do 15 cm,
 - buňka se sanitárním vybavením - pouze jedno WC závěsné, standardní vybavení v nerez, (viz park Lanova, Praha 1), přípojka na hadici k vystříkání vnitřku
 - sadové úpravy podél oplocení budou realizovány v rozsahu: popínavé dřeviny + trávník bez květin a keřů

Změny budou zapracovány do poslední verze PD, a vše bude opětovně vydáno v tištěné podobě v počtu 6 kusů.

Změny budou promítnuty do výkazu výměr a kontrolního rozpočtu, který bude odevzdán v tištěné podobě v počtu 2 kusy.

Vše bude předáno také na CD ve formátu PDF a XLS.

**Článek II. Doba a místo plnění se v odst. 1 písm. a) doplňuje o větu:
a poslední věta v odst. 1 písm. a) se doplňuje takto:**

Požadované změny dle článku I. odstavce 14 budou objednateli předány do 30 dnů od podepsání tohoto dodatku č. 2

II.

Článek IV. Cena díla

Článek IV. Odst. 1 se mění takto:

„Celková cena za dílo dle této smlouvy byla dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla včetně odměny za licenci a činí celkem 221 000,- Kč bez DPH (slovy sto osmdesát dva tisíc korun českých), tj. 267 410,- Kč včetně DPH. Ke sjednané ceně bude účtována DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů v den uskutečnění zdanitelného plnění. Sjednaná cena je cenou konečnou a nepřekročitelnou.“

III.

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nadále beze změny a v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text tohoto Dodatku č. 2 byl zveřejněn na internetových stránkách Městské části Praha 7, Profilu zadavatele dle ust. § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v Registru smluv.
4. Smluvní strany se dohodly, že Městská část Praha 7 zajistí zveřejnění smlouvy jejím zasláním správci registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv a informuje Sportovní projekty s.r.o. o splnění této povinnosti, stejně tak jako o případných změnách a opravách provedených v registru.
5. Dodatek č. 2 ke Smlouvě je sepsán v sedmi (7) stejnopisech, z nichž každý má charakter originálu, a objednatel obdrží pět (5) stejnopisů a zhotovitel dva (2) stejnopisy.
6. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 ke Smlouvě jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 Cenová nabídka - Úpravy PD na akci Rekonstrukce dětského hřiště Sedmikráska, ul. Jateční
7. Obě Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě seznámily v celém jeho rozsahu včetně příloh, že obsahu dodatku rozumějí, že uzavření dodatku je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že dodatek nebyl z jejich strany uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své podpisy.

V Praze dne 10.3.2017

objednatel:

.....
Městská část Praha 7
Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM
zástupce starosty



V PRAZE dne 2.3.2017

zhotovitel:

.....
Sportovní projekty s.r.o.
Ing. arch. Viktor Drobny, jednatel

[redacted]
Odbor životního prostředí

e-mail: [redacted]

tel.: [redacted]

Městská část Praha 7

nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha – Holešovice, 170 00

V Praze 6. 2. 2017

**Věc: Úpravy PD na akci Rekonstrukce dětského hřiště Sedmikráska, ul. Jateční
– Projektová dokumentace**

Dobrý den,

Posílám nabídku na úpravy PD akce Rekonstrukce dětského hřiště Sedmikráska, ul. Jateční.

Změny jsou požadovány v tomto rozsahu:

- výměna asfaltové plochy u dětského hřiště 1 za dlažbu, která bude stejného charakteru jako dlažba stávající
- ponechání stávajících herních prvků na dětském hřišti 1
- doplnění dětského hřiště 1 o dvě kolébačky na pružině + případně také prvek bagr, pokud se tam vejde
- dětské hřiště 1 bude osazeno pryžovým obrubníkem a bude provedena výměna písku pouze do 15 cm,
- buňka se sanitárním vybavením - pouze jedno WC závěsné, standardní vybavení v nerez, (viz park Lanova, Praha 1), přípojka na hadici k vystříkání vnitřku
- sadové úpravy podél oplocení budou realizovány v rozsahu: popínavé dřeviny + trávník bez květin a keřů

Změny budou zapracovány do poslední verze PD, a vše bude opětovně vydáno v tištěné podobě v počtu 6 kusů.

Změny budou promítnuty do výkazu výměr a kontrolního rozpočtu, který bude odevzdán v tištěné podobě v počtu 2 kusy.

Vše bude předáno také na CD ve formátu PDF a XLS.

Nabídková cena za úpravy 39.000,- Kč + DPH

Termín do 4 týdnů od vystavení objednávky nebo podpisu smlouvy.

S pozdravem

[redacted]
Ing. arch. Viktor Drobil
jednatel společnosti - Sportovní projekty s.r.o.



Ověřujeme, že byly splněny podmínky
platnosti tohoto právního úkynu MČP 7
podle § 43 z
Ověřovatelé

1

2