

DODATEK Č. 1/2023 KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-005388

Číslo smlouvy poskytovatele: -

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název související veřejné zakázky: **I/42 Brno MÚK Ostravská radiála – projekt podrobného GTP**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Dodatek“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
datová schránka: zjq4rhz

(dále jen „objednatel“)

a

GEOSTAR, spol. s r.o.

se sídlem: Tuřanka 240/111 627 00 Brno
IČO: 13690337
DIČ: CZ13690337
zápis v obchodním rejstříku: KS Brno, odd.C, vl.436
právní forma: společnost s ručením omezeným

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 26. 4. 2023 mezi sebou uzavřely prováděcí smlouvu, číslo smlouvy objednatele 03PT-005388(dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zpracování projektu podrobného GTP pro stavbu I/42 Brno VMO MÚK Ostravská radiála.
2. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 1/2023, kterým dochází k úpravě lhůty dílčího plnění spočívajícího v odevzdání konceptu projektu z důvodu chybějících podkladů nezbytných pro zpracování předmětu zakázky v podobě požadavků projektanta a konceptu DÚR, jehož termín zpracování se oproti původnímu předpokladu posunul.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že se nejedná o podstatnou změnu smlouvy dle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Článek III.
Doba plnění

Původní znění:

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli v následujících termínech:
 - koncept dokumentace k připomínkám Objednatele – do 5 týdnů ode dne účinnosti této Smlouvy
 - čistopis dokumentace – do 2 týdnů od předání připomínek Objednatele ke konceptu dokumentace.

Nové znění:

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli v následujících termínech:
 - koncept dokumentace k připomínkám Objednatele – do 4 týdnů ode dne předání všech podkladů Poskytovateli
 - čistopis dokumentace – do 2 týdnů od předání připomínek Objednatele ke konceptu dokumentace.

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1/2023 nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem.
2. Tento Dodatek č. 1/2023 je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1/2023 zůstávají nadále v platnosti v původním znění. Případné další změny Smlouvy lze realizovat pouze na základě dohody obou smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 1/2023 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně
podepsal

Datum:
2023.07.10
14:20:29 +02'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 01.08.2023 12:54:18 +02:00