

Čj: MULA 22357/2023  
Ukládací znak: 56.18 V/5  
Počet listů dokumentu 1  
Počet listů příloh: 1

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 841/TC/RD/2022/218 ze dne 06.02.2023 na stavbu

### „Obnova místní komunikace Lanškroun – ul. Na Výsluní, Škroupova“

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

#### I. SMLUVNÍ STRANY

##### 1. Objednatel:

##### **Město Lanškroun**

nám. J. M. Marků 12, Vnitřní Město, 563 01 Lanškroun

IČO: 00279102 DIČ: CZ699003828

Bank. spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 19-2725611/0100

zastoupení: Mgr. Radim Vetchý, starosta města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Jiří Zatloukal

Jaromír Sobek

##### 2. Zhotovitel:

##### **STRABAG a.s.**

sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice

Korespondenční adresa: STRABAG a.s., Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

zapsána u Městského soudu v Praze, sp.zn. B 7634

IČ: 608 38 744, DIČ: CZ60838744

Bank. spojení: 112071233/0300, ČSOB

zastoupení - Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

Ing. Radek Novotný, technický vedoucí oblasti Hradec Králové

Pavλίna Jiříčková, ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové

Lukáš Sokol, vedoucí nabídek oblast Hradec Králové

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. Miloš Cvejn – vedoucí PJ (tel. 606 604 857)

Zdeněk Růžička – stavbyvedoucí (tel. 721 848 304)

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 841/TC/RD/2022/218 ze dne 06.02.2023.
2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla článek III.1) smlouvy o dílo navyšuje o vícepráce uvedené v příloženém soupisu prací.

### DODATEK č. 1

Cena bez DPH	135 705,00 Kč
DPH 21%	28 498,05 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>164 203,05 Kč</b>

### REKAPITULACE

Smlouva o dílo	861 133,40 Kč
Dodatek č.1	135 705,00 Kč
Cena celkem	996 838,40 Kč
DPH 21%	209 336,06 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>1 206 174,46 Kč</b>

## III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č.1 je vypracován ve 4 vyhotoveních, ze kterých 2 si ponechá objednatel a 2 zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR. Zveřejnění zajistí město Lanškroun. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv MVČR.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.
5. Uzavření dodatku schválila rada města usnesením č. 361/RM/2023 ze dne 26.07.2023.

Přílohy: Příloha č.1 – soupis prací

V Hradci Králové dne  
Zhotovitel:

V Lanškrouně dne  
Objednatel:

.....  
STRABAG a.s.  
Ing. Radek Novotný  
technický vedoucí oblasti Hradec Králové

.....  
Město Lanškroun  
Mgr. Radim Vetchý  
starosta města

.....  
STRABAG a.s.  
Pavlína Jiříčková  
ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové