

Název příjemce: GEODÉZIE-TOPOS a. s.

Název projektu (CZ): Automatizace a digitalizace poskytované služby společnosti GEODÉZIE-TOPOS a. s.

Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
rok 2023		
1	Zavádění inovované služby – 1. fáze (technologie mobilních skenovacích systémů)	06/2023
1.1.	Definování požadavků a parametrů potřebných pro technologie mobilních skenovacích systémů	02/2023
1.2.	Výběr dodavatele a pořízení technologií mobilních skenovacích systémů	06/2023
2	Zavádění inovované služby – 2. fáze	12/2023
2.1.	Definování požadavků a parametrů potřebných technologií, HW a SW (kromě mobilních skenovacích systémů)	07/2023
2.2.	Výběr dodavatele a pořízení technologií, HW a SW, kromě mobilních skenovacích systémů – 1. fáze	09/2023
2.3.	Výběr dodavatele a pořízení materiálu a drobného majetku pro zajištění inovace služby – 1. fáze	09/2023
2.4.	Práce na technickém řešení inovované služby, přebírání technologií, HW, SW, drobného majetku, zaškolení pracovníků s obsluhou zařízení	09/2023
2.5	Implementace a testování – 1. fáze	12/2023
rok 2024		
3	Zavádění inovované služby – 3. fáze	09/2024
3.1	Aktualizace požadavků a parametrů potřebných technologií HW a SW pro inovovanou službu (zohlednění výsledků implementace a testování 1. fáze), posouzení novinek na	01/2024
3.2	Výběr dodavatele a pořízení technologií, HW a SW – 2. fáze	05/2024
3.3	Výběr dodavatele a pořízení materiálu a drobného majetku pro zajištění inovace služby - 2. fáze	05/2024
3.4	Zaškolení pracovníků k používání pořízených technologií, HW a SW (vč. Implementace SW, potřebných konfigurací, úprav a vývoje)	06/2024
3.5	Implementace a testování – 2. fáze (včetně pokračujících implementací, konfigurací a úprav SW dle skutečností vzniklých z testování)	09/2024

4	Testování a zkušební provoz	09/2024
4.1	Testování a vyhodnocení procesu inovované služby, revize postupů, změny postupů a další kroky ke zlepšení	09/2024
4.2	Zkušební provoz zavedení inovované služby	09/2024
4.3	Aktualizace interních pracovních postupů, aktualizace metodických pokynů, směrnic, řízených dokumentů ve vazbě na inovovanou službu	09/2024