

DODATEK č. 3
K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVA O DÍLO)
na Rámcovou smlouvu na projektové práce, č. 01UK-002969 uzavřené
dne 29.6.2018

Číslo smlouvy objednatele: 06EU-003760

Číslo smlouvy poskytovatele: xxxxxx

I/27 Plzeň, Sukova – Borská, DÚR + IČ

č. smlouvy Objednatele: 06EU-003760

č. smlouvy Zhotovitele: xxxxxx

(dále jen „Smlouva“) mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	xxxxxx
zastoupeno:	xxxxxx
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	xxxxxx
e-mail:	xxxxxx
tel:	xxxxxx
kontaktní osoba ve věcech technických:	xxxxxx
e-mail:	xxxxxx
tel:	xxxxxx

(dále jen „Objednatel“)

a

účastníci Společnosti „SUDOP GROUP PROJEKTY RS 2017“ založené Smlouvou o Společnosti ze dne 21. 10. 2016

zhotovitelem: SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem:	Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
zastoupeným	xxxxxx
bankovní spojení:	xxxxxx;
č. ú.:	xxxxxx
IČ:	25793349
DIČ:	CZ25793349

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: xxxxxx

jako „Správce“ a „Společník 1“ a

zhotovitelem: DOPRAVOPROJEKT, a.s.

se sídlem:	Kominárska 2, 4, Bratislava, Slovenská republika, PSČ 832 03
zastoupeným	xxxxxx

IČ: 45271895

DIČ: CZ45271895

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: xxxxxx

jako „Společník 6“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 21. 10. 2016

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxxxxx

e-mail: xxxxxx

tel: xxxxxx

kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxx

e-mail: xxxxxx

tel: xxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.

3.

PREAMBULE

S ohledem na požadavek Města Plzně, obdrženy v rámci probíhající inženýrské činnosti, na zapracování koncepční změny technického řešení, která má dopad do celé předmětné stavby, smluvní strany ukončují práce na zakázce ve stadiu rozpracovanosti, a to ke dni 04.08.2023. Obě strany shodně konstatují, že Smlouva o poskytování služeb pro stavbu „I/27 Plzeň, Sukova – Borská, DÚR +IČ“, č. smlouvy Objednatele: 06EU-003760, č. smlouvy Zhotovitele: 18221.230 (dále jen „Smlouva“) nebyla do současné doby zcela naplněna. Smluvní strany dále prohlašují, že ke dni ukončení Smlouvy nemají vůči sobě žádné nevypořádané závazky, veškerá vzájemná práva a povinnosti týkající se Smlouvy jsou mezi nimi vyrovnány a v souvislosti s plněním Smlouvy si ničeho nedluží.

Článek 1.

Cena za poskytování služeb

Článek 6. – Cena za poskytování služeb: celková cena služeb ve znění dodatku č. 3 se snižuje z původních 4.090.000,- Kč bez DPH o 169.700,- Kč bez DPH

Článek 2.

Ostatní ujednání

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy o poskytování služeb uzavřené dne 29.6.2018, dodatku č. 1 ze dne 17.9.2018 a dodatku č. 2 ze dne 30.4.2019 nedotčené tímto dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že Dodatek č. 3 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 8.8.2023

Datum: 8.8.2023

8.8.2023