

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu 199783072/0300

ČNB, Praha, č. účtu 2006-3126231/0710

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:
JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ, tel. č. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn vystupovat a jednat:

Milan Veleba, ODSH KÚ, tel. č. [REDACTED]

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna firma:

Fichtau s.r.o., Smrčná 47, 378 33 Nová Bystřice

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Rostislav Toman, tel. č. [REDACTED]

K výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je oprávněna firma:

TSIS s.r.o., Jana Habrdu 401/14, 674 01 Třebíč

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

Martin Zedníček, tel. č. [REDACTED]

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: Společnost „Dačice – Slavonice“

MI Roads a.s. – společník č. 1 - správce

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČO: 17331099

DIČ: CZ17331099

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 123-6606630207/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,
ve vložce 27461

Doprastav, a.s. – společník č. 2

se sídlem: Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 31333320

DIČ: 2020372497

podnikající na území České republiky prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby pod označením

Doprastav, a.s., organizační složka Praha

se sídlem: K Zahradnictví 13, 182 00 Praha 8

IČO: 49281429

DIČ: CZ49281429

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A,
ve vložce 8328

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Zdeněk Ludvík, předseda správní rady

tel. č. [REDACTED]

Ing. Marek Steiner, člen správní rady

tel. č. [REDACTED]

Odpovědný geodet: Marian Hvizdák

tel. č. [REDACTED]

Vedením stavby je pověřen:

Ing. Jiří Urban, tel. č. [REDACTED] e-mail: jiri.urban@mi-roads.cz

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Lubomír Bajer, tel. č. [REDACTED] lubomir.bajer@doprastav.cz

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Jiří Urban, tel. č. [REDACTED]

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Křižovatka silnic II/151 a II/406 u Dačic“, č. objednatele SDL/ODSH/531/22, č. zhotovitele MI Roads a.s.: MIROS23500021 a Doprastav, a.s. 125/0000/DD0/23 ze dne 29. 5. 2023 (dále jen „Smlouva“) takto:

Článek 1.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení „Smlouvy“ v platném znění:

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:

- Termín předání a převzetí staveniště a doba zahájení stavebních prací: **1. srpna 2023**
- Termín, pro dokončení stavby ve smyslu ust. §2605 občanského zákoníku: **do 30. listopadu 2023**, přičemž v tomto termínu musí být prokázána způsobilost stavby sloužit svému účelu úplným dokončením stavebních prací a stavba musí být způsobilá k zavedení předčasného užívání nebo zkušebního provozu, v tomto termínu musí zároveň dojít k předání všech dokladů a podkladů, které jsou nezbytné pro zavedení zkušebního provozu nebo předčasného užívání díla.

Článek 2.


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek 3.

- Tento dodatek smlouvy č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku smlouvy má platnost originálu.
- Dodatek smlouvy o dílo obsahuje 2 strany textu.

V Českých Budějovicích dne
z a o b j e d n a t e l e:

V Praze dne
z a z h o t o v i t e l e:



MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

Ing.
Zdeněk
Ludvík

Digitálně podepsal Ing. Zdeněk Ludvík
Datum: 2023.08.01
18:54:24 +02'00'

Ing. Zdeněk Ludvík
předseda správní rady
MI Roads a.s.

Ing.
Marek
Steiner

Digitálně podepsal Ing. Marek Steiner
Datum: 2023.08.01
19:18:40 +02'00'

Ing. Marek Steiner
člen správní rady
MI Roads a.s.