

Změnový list č. 1 ze dne 31.7.2023

Název stavby:	SML Most – hájenka Klíny – výměna kotle		
Číslo smluvního vztahu:	1914/OI/2022		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST		Zhotovitel: Topenářství Štrébl s.r.o., Politických vězňů č. p. 872, 43801 Žatec 1, IČO: 250000691
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Dodávka a montáž kotle na dřevo - typ kotle BLAZE PRAKTIK 40-860T LAMBDA.			
<u>Nové řešení:</u> Navíc budou provedeny stavební úpravy komínového tělesa. Doplnění poddodavatele: společnost Rekom-Litvínov s.r.o., IČO: 43224431			
<u>Zdůvodnění změny:</u> V průběhu realizace výměny kotle a jeho napojení na komín bylo zjištěno, že je nutné provést navíc i stavební úpravy samotného komínového tělesa. Tyto práce ale společnost Topenářství Štrébl s.r.o. Žatec neprovádí, proto doplnila poddodavatele, společnost Rekom-Litvínov s.r.o., která provede úpravy komínu včetně revizní zprávy na komín.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	229 255,07 Kč
Ponížení /navýšení ceny díla vč. DPH:	10 235,00 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	239 490,07 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30.11.2023
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Ing. Michal Štrébl, jednatel společnosti

Datum: 8.8.2023

Podpis:



Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [redacted] referentka OI

Datum: 7.8.2023

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Ing. Michal Štrébl, jednatel společnosti

Datum: 8.8.2023

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): ---

Datum: 08. 08. 2023

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): In [redacted]

Datum: 08. 08. 2023

P

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 08. 08. 2023

Příloha změnového listu: Cenová nabídka společnosti Rekom-Litvínov s.r.o.

Nabídkový list

Firma: Topenářství Štrébl s.r.o., Žatec
Jméno:
Adresa: akce hájovna Klíny

Rekom-Litvínov s.r.o. tel: 602487496
Sokolská 22 tel: 776184401
43601 Litvínov Šumná rekom-litvinov@seznam.cz

Nabídka: 2021-10 makro Ceník s objednávkovým formulářem

Datum: 22.07.2023

System:

Zákaznický rabat:

Popis:

Pol.	Kód	Označení	Množství	Za kus	Rbt.%	Celkem
1	fu200	AC trubka pr.200mm L-500mm	1 ks	860 Kč	0%	860 Kč
2	přech.	přechod 160/150mm	1 ks	480 Kč	0%	480 Kč
3	te	koleno pr.150mm 90st s čo	1 ks	609 Kč	0%	609 Kč
4	te	trubka pr.150mm L-500mm	1 ks	510 Kč	0%	510 Kč
5	pos	posunutí Tkusy pr.200mm,bouraci a zednické práce	1 ks	3 500 Kč	0%	3 500 Kč
6	rev	vstupní revizní zpráva na komin	1 ks	1 500 Kč	0%	1 500 Kč
7	dopr	doprav	1 ks	1 000 Kč	0%	1 000 Kč

Netto:
8 459 Kč

DPH 21%
1 776 Kč

Konečná částka:
10 235 Kč

Cenová nabídka je platná 30 dní od jejího vystavení.

REKOM - LITVÍNOV s.r.o.
Sokolská 22, 436 01 Litvínov - Šumná
IČ: 43224431, DIČ: CZ43224431
Tel.: 776 184 401