

## **Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na**

### **ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ, PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU**

**Název zakázky: Kopřivnice ON – rekonstrukce části výpravní budovy**

#### **Smluvní strany**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

##### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-3822/2021**

**č.j.: 7734/2023-SŽ-SSV-ÚŘ**

ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 5813520047

a

#### **Společnost Kopřivnice ON**

##### **Vedoucí společník:**

##### **JM YARD service s.r.o.**

se sídlem: Suderova 2024/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

IČO: 28633202, DIČ: CZ28633202

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 35856

bank. spojení: xxx

zastoupena: Bc. Martinem Mikeskou, jednatelem

a

##### **Společník:**

##### **brücknerprojekt s.r.o.**

se sídlem: Horní 1334/31, 742 21 Kopřivnice

IČO: 28637968, DIČ: CZ28637968

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 36089

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Tomášem Brücknerem, jednatelem

##### **Korespondenční adresa:**

JM YARD service s.r.o., Suderova 2024/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

##### **Korespondenční e-mail:**

info@jmyardservice.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **21005**

## I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele ze dne 30.6.2023 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím související níže uvedené úpravě Ceny Díla.

K úpravě Ceny Díla dochází na základě nesouhlasného závazného stanoviska města Kopřivnice s nově navrženým parkovištěm a s tím souvisejícím nutným kácením dřevin. Z tohoto důvodu je nutné provést změnu technického řešení.

Dodatečné práce dle tohoto dodatku č. 2 budou Zhotovitelem odevzdány a fakturovány v rámci nově vytvořené 2b. dílčí etapy.

2. Smluvní strany se dále v souvislosti se změnou rozsahu předmětu plnění dohodly na úpravě harmonogramu plnění spočívající ve vložení nové 2b. dílčí etapy s termínem plnění do 75 dnů od písemného pokynu objednatele k zahájení dodatečných prací dle dodatku č. 2.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny lhůty pro dokončení díla mohly vzniknout, a že nebude na objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně čl. 3.3 a 3.5 Smlouvy, Přílohy č. 1 Specifikace Díla, Přílohy č. 4 Rozpis Ceny Díla a Přílohy č. 5 Harmonogram plnění. Aktualizované Přílohy č. 1, 4 a 5 ve znění dodatku č. 2 jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazují předchozí Přílohy č. 1, 4 a 5.

### Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

*„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DUSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DUSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 2, přičemž celková Cena Díla je:*

*Cena Díla bez DPH:.....2 988 000,00 Kč*

*Změna Ceny dle dodatku č. 1 bez DPH:.....291 500,00 Kč*

*Změna Ceny dle dodatku č. 2 bez DPH:.....228 250,00 Kč*

***Cena díla bez DPH po dodatku č. 2:.....3 507 750,00 Kč***

*Slovy: třimilionpětsetsedmtisícsetpadesát korun českých*

Článek 3., bod 3.5 zní nově takto:

*„3.5 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 Smlouvy ve znění dodatku č. 2 (dále jen „Harmonogram plnění“).“*

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 1 Specifikace Díla ve znění dodatku č. 2, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 1 Smlouvy
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla ve znění dodatku č. 2, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 4 Smlouvy
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 5 Harmonogram plnění ve znění dodatku č. 2, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 5 Smlouvy
4. Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě. Tento dodatek je uzavřen zaručeným elektronickým podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

V Olomouci 9.8.2023

V Ostravě 4.8.2023

.....  
**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel Stavební správy východ  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Bc. Martin Mikeska**  
jednatel JM YARD service s.r.o.  
za Společnost Kopřivnice ON

## PŘÍLOHA Č. 1 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 2

### Specifikace Díla

1. Zhotovení **Dokumentace pro společné povolení**, zpracování **Projektové dokumentace pro provádění stavby**, která bude současně podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby, včetně notifikace autorizovanou osobou.
2. Zpracování a podání žádosti **dle §94 I Společné územní a stavební řízení zákona č.183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu** (stavební zákon), v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů pro vydání společného povolení (správní poplatky za společné řízení uhradí Objednatel)
3. Obsah dokumentace je definován přílohou č. 2 Směrnice GR č.11/2006.
4. Zpracování činností koordinátora BOZP ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi.
5. Zpracování soupisu prací v aktuální cenové úrovni, cenové databáze URS Praha
6. Součástí dokumentace je také stanovení nákladů stavby dle platné Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace SŽDC. Platné znění včetně formulářů souhrnného rozpočtu je zveřejněno na webových stránkách Správy železnic. <https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb>. Formulář SR bude zpracován ve stádiu přípravy (3).
7. Bližší specifikace rozsahu předmětu plnění je obsažena ve Všeobecných technických podmínkách a Zvláštních technických podmínkách.

Výkon autorského dozoru při realizaci stavby

Předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky je blíže specifikován v zadávací dokumentaci.

### Způsob provedení Díla (způsob plnění):

DUSP+PDPS k připomínkám je nutno vyhotovit 2 x v digitální uzavřené formě + 1 x geodetickou dokumentaci v otevřené formě.

DUSP+PDPS je nutno vyhotovit 6x v tištěné, 6x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát pdf, 4x v uzavřené formě – formát pdf) a 4x v digitální formě náklady stavby (z toho 1x v otevřené formě ve formátu xls a 3x v uzavřené formě), 1 x v otevřeném datovém formátu XML ve struktuře dat dle datového předpisu XC4 – viz [www.xc4.cz](http://www.xc4.cz) ).

### Dodatečné práce dle dodatku č. 1:

- Rekonstrukce přístupové komunikace za nástupištní hranou ze strany městského úřadu

### Dodatečné práce dle dodatku č. 2:

- Změna technického řešení parkoviště včetně projednání s dotčenými orgány státní správy

## PŘÍLOHA Č. 4 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 2

### Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DUSP a PDPS a autorského dozoru:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
3 507 750,00 Kč	736 627,50 Kč	4 244 377,50 Kč

z toho:

#### A) Cena za zpracování DUSP+PDPS:

3 423 750,00 Kč	718 987,50 Kč	4 142 737,50 Kč
-----------------	---------------	-----------------

#### B) Cena za výkon autorského dozoru:

84 000,00 Kč	17 640,00 Kč	101 640,00 Kč
--------------	--------------	---------------

Uvedená cena za výkon autorského dozoru představuje pracnost 120 hodin při průměrné hodinové sazbě 700,- Kč/hod po celou dobu výkonu autorského dozoru. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby a je cenou nejvýše přípustnou.

Cenová kalkulace je součástí Nabídky.

### Rozpis částí Ceny Díla k fakturaci podle členění na Dílčí etapy:

Specifikace položky, část Ceny Díla k fakturaci v %	Část ceny díla k fakturaci v %
1. Dílčí etapa	70%
2. Dílčí etapa	30%
2a. Dílčí etapa	100% dodatečných prací dle dodatku č. 1
2b. Dílčí etapa	100% dodatečných prací dle dodatku č. 2

## **PŘÍLOHA Č. 5 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 2**

### **Harmonogram plnění**

#### **1. dílčí etapa:**

Předmět díla v rozsahu – zpracování DUSP + PDPS k připomínkám

- bude dokončeno a předáno **do 7 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy**

- **fakturováno** bude **70 %** ceny díla za zpracování DUSP+PDPS

#### **2. dílčí etapa:**

Předmět díla v rozsahu - DUSP + PDPS se zpracovanými připomínkami

- bude dokončeno a předáno **do 3 měsíců od pokynu zadavatele**

- **fakturováno** bude **30 %** ceny díla za zpracování DUSP+PDPS

#### **2a. dílčí etapa:**

Předmět díla v rozsahu - dodatečné práce dle dodatku č. 1

- bude dokončeno a předáno **do 90 dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 1**

- **fakturováno** bude **100 %** ceny dodatečných prací dle dodatku č. 1

#### **2b. dílčí etapa:**

Předmět díla v rozsahu - dodatečné práce dle dodatku č. 2

- bude dokončeno a předáno **do 75 dnů od písemného pokynu objednatele**

- **fakturováno** bude **100 %** ceny dodatečných prací dle dodatku č. 2

#### **3. dílčí etapa:**

Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpokládaná doba délky realizace: **18** měsíců), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

- bude dokončeno a předáno: **ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu** a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

- cena za výkon AD bude fakturována čtvrtletně po dobu výkonu AD dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.