

**Dodatek č.1 ke
smlouvě o dílo č. S 2023 00 461
dle § 2 586 a násl. NOZ**

I. Smluvní strany

Zhotovitel: **Komplet stavby Nymburk s.r.o.**
sídlo: Boleslavská třída 1765, 288 02 Nymburk
IČ: 24313742
DIČ: CZ4313742
bank.spojení:
telefon:
e-mail:
oprávněnost jednat ve věcech smluvních: Jaromír Černý, jednatel společnosti
oprávněnost jednat ve věcech technických: Jaromír Černý, jednatel společnosti

(dále jen zhotovitel)

Objednatel: **Město Nymburk**
sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk
IČ: 00239500
DIČ: CZ00239500
bank.spojení:
telefon:
fax
e-mail:
oprávněnost jednat ve věcech smluvních:
Ing. Tomáš Mach, Ph. D., starosta města
oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla:
Ing. Jiří Konhefr, vedoucí odboru správy majetku
Jaroslav Cirmon, referentka odboru správy majetku
(dále jen objednatel)

II. Předmět plnění a rozsah díla

Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu plnění díla „**Oprava schodiště a podesty u Obecního domu, Bedřicha Smetany čp. 55, Nymburk**“ o vícepráce, které jsou vyčísleny v cenové nabídce, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

III. Čas plnění

Termín dokončení díla – **do 30.09.2023**

IV. Cena dodávky

Cena díla se mění takto:

	bez DPH	DPH	vč. DPH
cena díla dle SOD	194 512,00	40 848,00	235 360,00
dod. č. 1 přípočty	56 784,00	9 924,64	68 708,64
celkem cena díla vč. dod. č. 1	251 296,00	50 772,64	304 068,64

Příloha č. 1: Cenová nabídka zhotovitele

V Nymburce, dne 03.08.2023

V Nymburce, dne 02.08.2023

Komplet stavby Nymburk s.r.o.

Město Nymburk

Jaromír Černý, jednatel společnosti

Ing. Tomáš Mach, Ph. D., starosta

.....
zhotovitel

.....
objednatel