

## „Šternberk – stavební úpravy komunikace na Světlově“

## „Změnový rozpočet méněprací a víceprací“

6.6.2023

Měna: CZK

| Poř. | Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|------|-----|-------|---------------|-----------|------------|
|------|-----|-------|---------------|-----------|------------|

**Stavba: „Šternberk – stavební úpravy komunikace na Světlově“****Objekt: 001 - MNP - recyklace a úprava krytu**

|     |           |  |         |  |            |
|-----|-----------|--|---------|--|------------|
| 001 | 58522110  | Cement portlandský směsný CEM II 42,5MPa   | -10,3 T |  | -35 974,09 |
| 002 | 11162540  | Emulze asfaltová obalovací pro použití za studena  | -5,15 T |  | -41 200,00 |
| 003 | 567522114 | Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl přes 180 do 200 mm pl do 1000 m2  | -515 M2 |  | -56 490,35 |
| 004 | 567521111 | Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl přes 150 do 200 mm do 1000 m2  | -515 M2 |  | -44 686,55 |
| 005 | 566501111 | Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,08 do 0,10 m3/m2 (doplnění kameniva do recyklované vrstvy ŠD 0/32 tl. 50 mm) | -515 M2 |  | -35 813,10 |

|                  |   |  |  |  |                    |
|------------------|---|--|--|--|--------------------|
| <b>Součet za</b> | <b>Objekt: 001 - MNP - recyklace a úprava krytu</b> |  |  |  | <b>-214 164,09</b> |
|------------------|---|--|--|--|--------------------|

**Objekt: 002 - VCP - odkopávky, přesuny, nakládání, skládka, ŠD**

|     |           |   |             |  |            |
|-----|-----------|---|-------------|--|------------|
| 001 | 122151104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně                                    | 169,5 M3    |  | 27 294,59  |
| 002 | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04  | 322,05 T    |  | 57 969,00  |
| 003 | 997002511 | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km                           | 322,05 T    |  | 29 312,99  |
| 004 | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km   | 2 898,45 T  |  | 21 941,27  |
| 006 | 998229111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | 667 T       |  | 21 477,40  |
| 008 | 564851011 | Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm ( frakce 0-63)  | 1 080,00 M2 |  | 226 540,80 |

|                  |   |  |  |  |                   |
|------------------|---|--|--|--|-------------------|
| <b>Součet za</b> | <b>Objekt: 002 - VCP - odkopávky, přesuny, nakládání, skládka, ŠD</b> |  |  |  | <b>384 536,04</b> |
|------------------|---|--|--|--|-------------------|

**Objekt: 004 - VCP - Úprava patek zábradlí**

|     |              |  |        |  |           |
|-----|--------------|--|--------|--|-----------|
| 001 | 429172211.R1 | Úprava patek zábradlí - odkop, očištění, osazení trubky, zabetonování, obsyp | 30 KUS |  | 47 700,00 |
|-----|--------------|--|--------|--|-----------|

|                  |  |  |  |  |                  |
|------------------|--|--|--|--|------------------|
| <b>Součet za</b> | <b>Objekt: 004 - VCP - Úprava patek zábradlí</b> |  |  |  | <b>47 700,00</b> |
|------------------|--|--|--|--|------------------|

**Objekt: 005 - Bourání konstrukcí ze ŽB + uložení**

|     |           |   |          |  |           |
|-----|-----------|---|----------|--|-----------|
| 001 | 962052211 | Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3  | 9,2 M3   |  | 48 300,00 |
| 002 | 997002511 | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | 23,92 T  |  | 2 177,20  |
| 003 | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km   | 215,28 T |  | 1 629,67  |
| 004 | 997211612 | Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění                               | 23,92 T  |  | 1 568,91  |
| 007 | 997221825 | Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)   | 23,92 T  |  | 36 358,40 |

|                  |   |  |  |  |                  |
|------------------|---|--|--|--|------------------|
| <b>Součet za</b> | <b>Objekt: 005 - Bourání konstrukcí ze ŽB + uložení</b> |  |  |  | <b>90 034,18</b> |
|------------------|---|--|--|--|------------------|

**Objekt: 006 - Oprava a úprava stáv. konstrukcí**

| Poř.          | Kód   | Popis  | Množství  | M.j. | Cena celk.        |
|---------------|---|--|---|------|-------------------|
| 001           | 761661081.R2  | Stavební úprava stávajícího světlíků - úprava, betonáž, zapravení  | 2   | KUS  | 19 360,00         |
| 002           | 894812438.R3  | Stavební úprava stávající šachty - demontáž, rozebrání, bourání, nová přechodová deska, poklop, prstýnky, dodávka + montáž | 4   | KUS  | 94 760,00         |
|               |   | <b>Součet za</b>   | <b>Objekt: 006 - Oprava a úprava stáv. konstrukcí</b> |      | <b>114 120,00</b> |
| <b>CELKEM</b> | <b>Stavba: „Šternberk – stavební úpravy komunikace na Světlové“</b> |  |   |      | <b>422 226,13</b> |