

**Dodatek č. 3**  
**ke**  
**Smlouvě o dílo**  
SNEO/L/2021

uzavřené mezi:

poskytovatelem **Saul informační systémy s.r.o.,**  
se sídlem: Kounická 3129/70, 100 00 Praha 10,  
IČ 25132199, DIČ CZ25132199  
zapsaná OR, MS Praha odd. C vložka 52373  
zastoupena: Ing Hynkem Adamcem, jednatelem

a

uživatelé **SNEO, a.s.,**  
se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6,  
IČ 27114112, DIČ CZ27114112  
zapsaná OR, MS Praha odd. B vložka 9085  
zastoupena: Zdeňkem Hořánkem, předsedou představenstva  
Ing. Janem Deckerem, CSc., místopředsedou představenstva

**I.**

- 1) Smluvní strany dne 08. 09. 2021 uzavřely smlouvu o dílo SNEO/L/2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 05. 2022 a dodatku č. 2 ze dne 16. 06. 2022 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je plnění díla popsané v čl. I smlouvy dle harmonogramu popsanému v příloze č. 4 smlouvy.
- 2) Tímto Dodatkem č. 3 se ruší původní ustanovení čl. 2 odst. 2.2 smlouvy a nahrazuje následujícím zněním:

*Doba plnění bude zahájena dnem podpisu této smlouvy a ukončena bude ideálně do 30. 9. 2023.*

- 3) Tímto dodatkem č. 3 se ruší původní ustanovení čl. I. odst. 1.1 smlouvy a nahrazuje následujícím zněním:

*Poskytnutí práva k užívání software RIS.NET (dále také jen „systém“) v této konfiguraci:*

<b>Moduly RIS.NET®</b>	<b>Počet licencí</b>
Účetnictví, Majetek, TOP-RIS (multilicence)	15

- 4) Tímto dodatkem č. 3 se ruší původní ustanovení v příloze č. 1 LICENČNÍ UJEDNÁNÍ čl. II. odstavec 2.8 a nahrazuje se následujícím zněním:

*Objednatel se zavazuje užívat systém RIS.NET, který je předmětem tohoto licenčního ujednání, výhradně pro potřeby 30 účetních jednotek. Podmínky případného užití pro jiné účetní jednotky musí být stanoveny zvláštním dodatkem k tomuto licenčnímu ujednání. Porušení ustanovení v tomto bodě bude řešeno formou náhrady škody.*



**Příloha číslo 4**

*Harmonogram implementace*

<b>FÁZE PROJEKTU</b>	<b>Termíny OD - DO</b>
<b>I. Zahájení implementačních prací:</b> - úvodní implementační analýza, - přípravné práce, - instalace základní verze RIS.NET, - zprovoznění základní verze RIS.NET,	<b>Měsíce 09/2021</b>
<b>II. Re-implementace:</b> - podpora nastavení systému, - zpracování uživatelských specifik, - převody dat (SNEO a Městská část Praha 6 – úplný převod dat; ostatní migrované společnosti – pouze data od období re-implementace) - napojení na další vnitropodnikové systémy*	<b>Měsíce 09-11/2021</b>
<b>III. Dokončení implementace:</b> - doladění nastavení, - testování systému, - zkušební jednodenní provoz, - školení uživatelů.	<b>Měsíce 11-12/2021</b>
<b>Připraveno pro rutinní provoz</b>	<b>30. 9. 2023**</b>
<b>Předání do rutinního provozu</b> - ostrý provoz zpracování v RIS.NET pod dohledem konzultantů dodavatele.	<b>30. 9. 2023**</b>

\*v rámci implementace budou řešena tato rozhraní:

- import položkové hlavní knihy v .XML
- export do systému GINIS
- import mezd z Helios
- import položek hlavní knihy – Domovník – předpis,
- import položek hlavní knihy – Domovník – SIPO
- import položek hlavní knihy – rozúčtování rozpisu plateb
- export přijatých a vydaných faktur při zaúčtování ve formátu .XML do systému DOMSYS

\*\*dle bodu 2.3. Smlouvy o dílo (SNEO/L/2021) může být změněno.

-----  
Dodržení uvedených termínů předpokládá dodržení podmínek smlouvy a dále pak splnění následujících předpokladů

Stabilita legislativy

Stabilita pracovních postupů u objednatele

Účinná spolupráce ze strany objednatele

- jmenování osob kompetentních ke spolupráci při analýze
- jmenování osob s dostatečnými pravomocemi k testování a převzetí dodávaných modulů
- podpora managementu (vytváření podmínek pro realizaci, apod.)

Termíny mohou být upřesněny vzájemnou dohodou mezi dodavatelem a objednatelem.

Pozn. Některé fáze projektu se mohou časově překrývat, neboť na nich budou pracovat jiné skupiny realizačního týmu.