

Dohoda o narovnání

ke Smlouvě o provedení stavby č. OLP/2592/2021

"APOSS Liberec, p.o. – Výstavba nových domácností pro osoby se zdravotním postižením, Nová Ves III"

uzavřená podle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen "objednatel"

a

CL- EVANS s.r.o.

se sídlem Bulharská 1557,470 01 Česká Lípa

IČO: 26768607

DIČ: CZ26768607

osoba oprávněná podepsat dohodu:

bankovní spojení: Komerční banka,

číslo účtu: 107-931980297/0100

evidence:

dále jen "zhotovitel"

takto:

Článek I. **Předmět narovnání**

1. Smluvní strany prohlašují, že tuto dohodu o narovnání uzavřely s cílem upravit mezi nimi

níže uvedená pochybná práva a povinnosti vzniklá na základě Smlouvy o provedení stavby, č. OLP/2592/2021 "APOSS Liberec, p.o. – Výstavba nových domácností pro osoby se zdravotním postižením, Nová Ves III", kterou smluvní strany uzavřely dne 10.2.2021 (dále jen „Smlouva“). Smlouvou se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro Liberecký kraj jakožto objednatele stavbu s názvem "APOSS Liberec, p.o. – Výstavba nových domácností pro osoby se zdravotním postižením, Nová Ves“ a objednatel se zavázal zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla. Smluvní strany uzavřely ke smlouvě dne 29.11.2022 Dodatek č. 2, kterým se předmět smlouvy doplnil o stavební práce a naopak se z něho vypustily méněpráce v rozsahu, který vyplývá z jeho příloh (dále jen „Dodatek“).

2. V příloze č. 1 (Oceněný soupis prací – část 2) Smlouvy je uvedený:

- na straně 137 Krycí list soupisu prací SO 01.6 – přípojka NN ve výši 68.286,90 Kč bez DPH se sníženou sazbou DPH 15% ve výši 10.243,04 Kč a v celkové výši 78.529,94 Kč s DPH,
- na straně 139 Soupis prací SO 01.6 – přípojka NN, položka rozpočtu – přípojková skříň SR402, na pilíři, provedení pro ČEZ Distribuce ve výši 24.010,20 Kč.

3. V Dodatku jsou uvedeny:

- na straně 3 v Předmětu změny číslo 7 Elektro- svítidla, přípojka NN méněpráce ve výši 125.373,41 Kč bez DPH,
- na straně 31 Krycí list soupisu prací SO 01.6 – přípojka NN ve výši -24.010,20 Kč bez DPH se základní sazbou DPH 21% ve výši -5.042,14 Kč a v celkové výši -29.052,34 Kč s DPH,
- na straně 32 Soupis prací SO 01.6 – přípojka NN, položka rozpočtu – přípojková skříň SR402, na pilíři, provedení pro ČEZ Distribuce ve výši -24.010,20 Kč.

4. Zhotovitel v souladu s podmínkami Smlouvy a Dodatku nevyfakturoval objednateli méněpráce za položku – přípojková skříň SR402, na pilíři, provedení pro ČEZ Distribuce ve výši -24.010,20 Kč bez DPH se základní sazbou DPH 21% ve výši -5.042,14 Kč a v celkové výši -29.052,34 Kč s DPH.

5. Následně bylo ze strany objednatele kraje zjištěno, že položka rozpočtu – přípojková skříň SR402, na pilíři, provedení pro ČEZ Distribuce je ve Smlouvě uvedená ve snížené sazbě DPH 15%, ale stejná položka je uvedená v Dodatku v základní sazbě DPH 21%.

6. Mezi smluvními stranami tak vznikly pochybnosti o tom, v jaké správné výši sazby DPH se měla uplatnit položka rozpočtu – přípojka NN, položka rozpočtu – přípojková skříň SR402, na pilíři, provedení pro ČEZ Distribuce. Zhotovitel uplatnil výši sazby DPH podle Dodatku.

Článek II. **Narovnání**

1. Smluvní strany se s ohledem na výše popsání dohodly na níže uvedeném narovnání.
2. Smluvní strany se pro odstranění pochybností dohodly, že výše sazby DPH na položku rozpočtu – přípojka NN, položka rozpočtu – přípojková skříň SR402, na pilíři, provedení

pro ČEZ Distribuce se má správně uplatnit nikoliv dle Dodatku (jak byly ve skutečnosti, ale podle Smlouvy a příslušného ustanovení zákona o DPH.

3. S ohledem na to si Strany sjednávají, že v Dodatku na straně 31 uvedený Krycí list soupisu prací SO 01.6 – přípojka NN se nahrazují tyto relevantní řádky:
 - a) řádek „DPH základní Základ Daně -24.010,20 Sazba Daně 21% Výše daně - 5.042,14“, který napříště zní:
 - „**DPH Základní Základ Daně 0,00 Sazba Daně 21% Výše daně 0,00**“
 - b) řádek „snížená Základ Daně 0,00 Sazba Daně 15 %, Výše daně 0,00“, který napříště zní:
 - „**DPH snížená, Základ Daně -24.010,20 Sazba Daně 15 %, Výše daně - 3.601,53**“
 - c) řádek „Cena S DPH V CZK -29.052,34“, který napříště zní:
 - „**Cena S DPH V CZK -27.611,73**“
4. Zhotovitel po nabytí účinnosti této Dohody vystaví objednateli opravený daňový doklad, kterým se nesprávně odečtené méněpráce ve výši -24.010,20 Kč bez DPH se základní sazbou DPH 21 % ve výši -5.042,14 Kč a v celkové výši -29.052,34 Kč odečtou ve správné výši -24.010,20 Kč bez DPH se sníženou sazbou DPH 15 % ve výši -3.601,53 Kč a v celkové výši -27.611,73 Kč.
5. Uvedený rozdíl mezi částkou, která vyplývá z opraveného daňového dokladu dle předchozího odstavce, a částkou, kterou objednatel skutečně uhradil, totiž částku ve výši **1.440,61 Kč**, zašle zhotovitel na účet objednatele do 5 dnů od účinnosti této dohody.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy touto dohodou nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tato dohoda se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato dohoda byla v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněna. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této dohodě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tato dohoda nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněna objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této dohody. Tato dohoda byla schválena usnesením Rady Libereckého kraje č. 1297/23/RK ze dne 25.07.2023.

V Liberci dne 09.08.2023

V České Lípě dne 02.08.2023

