



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Slaný- Háje: ZBV č. 4 - ZL Nastavení revizních šachet

Místo:

Datum:

07.03.2023

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		114 840,00 Kč	138 956,40 Kč
SO 307.I	Kanalizační přípojky - nastavení revizních šachet	114 840,00 Kč	138 956,40 Kč
	Vícepráce ZBV celkem	114 840,00 Kč	
	Méněpráce ZBV celkem	0,00 Kč	
	Rozdíl	114 840,00 Kč	