

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Slaný- Háje: ZBV č. 5 - ZL doplnění pilíře s rozvaděčem pro čerpací jímku

Místo: Datum: 08.11.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		44 838,93	54 255,10
SO 402.I	Doplnění pilíře	<u>44 838,93</u>	
	vícepráce	44 838,93	54 255,10
	méněpráce	0,00	0,00