

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

STAVBA: **Oprava dílen SOŠ a SOU Třeboň**
OBJEDNATEL: **MĚSTO TŘEBOŇ**, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
ZHOTOVITEL: **J.K. Stavební s.r.o.**, Novohradská 215, 379 01 Třeboň
PROJEKTANT: **Ing. Vladimír Knapík**, Táboritká 1104/II, 379 01 Třeboň

Změnový list č. 1 zahrnuje následující změny projektové dokumentace, vč. jejich ocenění:

<i>Stavební objekt</i>	<i>Odpočet z rozpočtu</i>	<i>Přípočet k rozpočtu</i>	<i>Rozdíl</i>
Objekt Kovárna – 01 podlaha – opěrná stěna: - provedení betonového základového pasu (průvlaku) s vyzděním opěrné stěny ze šalovacích tvárnic, vč. omítky a horního parapetu z keramické dlažby pro fixaci nestabilní prasklé zdi mezi kovárnou a skladem (2.957,00 Kč + 49.485,00 Kč)		+ 52.442,00 Kč	+ 52.442,00 Kč
Objekt Kovárna – 01 podlaha – dilatační betonové límce u bucharů: - zhotovení nového betonového límce kolem základů stávajících bucharů pro oddílování od nové podlahy + demontáž a zpětná montáž motoru bucharu (6.938,00 Kč + 5.500,00 Kč)		+ 12.438,00 Kč	+ 12.438,00 Kč
Objekt Kovárna – 01 podlaha – uzemnění (elektroinstalace): - provedení uzemnění strojů v nové podlaže po obvodu kovárny pokládkou zemnicí pásky a zemnicích tyčí		+ 7.040,00 Kč	+ 7.040,00 Kč
Objekt Kovárna – 02 odvodnění – betonová dlažba: - pokládka nové betonové dlažby na části chodníku u vstupu do areálu školy (3,2 m ²) po výkopu a pokládce nové kanalizace		+ 2.444,00 Kč	+ 2.444,00 Kč
Objekt WC – 01 stavební část - ZI: - dodávka a montáž průtokového ohříváče		+ 6.200,00 Kč	+ 6.200,00 Kč
Objekt Kovárna – 02 odvodnění – redukce délky kanalizace: - odpočet realizace pokládky dílčí části kanalizace (15,5 m) po nalezení a revizi stávající kanalizace z kameninového potrubí	- 22.823,00 Kč		- 22.823,00 Kč
Součet	- 22.823,00 Kč	+ 80.564,00 Kč	+ 57.741,00 Kč

Provedení změny bude mít finanční dopad:

Navýšení/snížení ceny díla + 57.741,00 Kč bez DPH

Termín dokončení díla se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstává dle Smlouvy o dílo do 14.08.2023.

.....
Ing. Vladimír Knapík

.....
Město Třeboň
Milan Jáchim

.....
J.K. Stavební s.r.o.
Karel Sedláček