

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele 2022-0744/OMH

ze dne 25.07.2022

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník


„Přestavba části budovy A3 magistrátu na K-centrum“

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Děčín
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO: 00261238
DIČ: CZ 00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a

Zhotovitel:
Sídlo:
Statutární zástupce:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:



v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2022-0744/OMH ze dne 25.07.2022 čl. III, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla **64 000 Kč bez DPH**. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel neprovede všechny původně dohodnuté práce, bude provedeno pouze zaměření stávajícího stavu zájmového sektoru, geodetické zaměření navazujícího území a zákresy inženýrských sítí v dotčeném území přístavby. Důvodem méněprací je negativní stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje k řešenému záměru přesunu K-centra do části budovy A3 magistrátu.

Veškeré vícepráce a méněpráce byly odsouhlaseny technickým dozorem stavby a jsou blíže specifikované v příloženém rozpočtu.

Cena za dílo dle SOD č. 2022-0744/OMH bez DPH: 64 000,00 Kč


Cena víceprací a méněprací – dodatek č. 1 **-43 000,00 Kč**

Celková cena díla bez DPH 21 000,00 Kč

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články SOD zůstávají tímto dodatkem nedotčená.

V Děčíně dne 02.08.2023



za objednatele
Bc. František Kučera
vedoucí OMH



za zhotovitele