

**DODATEK Č. 1**  
**KE SMLouvĚ O DíLO**

*uzavřené dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů*

*mezi těmito smluvními stranami*

**Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Medlánky**

se sídlem: Dominikánské nám. 196/1, 602 00, Brno

zastoupené: JUDr. Michalem Markem, starostou MČ Brno-Medlánky

doručovací adresa: Statutární město Brno, městská část Brno-Medlánky, se sídlem: Hudcova 239/7, 621 00, Brno

kontaktní osoba:

JUDr. Michal Marek, starosta MČ Brno-Medlánky (oprávněný jednat ve věcech smluvních)

Lenka Tvrđíková, referentka Úseku správy majetku a veřejných zakázek ÚMČ Brno-Medlánky (oprávněna jednat ve věcech technických, tel. + [redacted] t [redacted])

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

bankovní spojení: Komerční banka a. s.,

číslo účtu: 18628621/0100

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel: SEBAK spol. s r.o.**

se sídlem: Kudrnova 447/27, 620 00 Brno

zastoupený: Ing. Lubomírem Sedláčkem, jednatelem

IČ: 60696834

DIČ: CZ60696834

ban.spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 303318008/2700

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek:

**I. Předmět smlouvy a účel dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.06.2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo zajištění realizace projektu „Bezvýkopová obnova kanalizace Úřadu městské části Brno-Medlánky, Hudcova 239/7“, a to v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 25.10.2022, která tvoří přílohu této smlouvy (dále také jen jako „smlouva o dílo“).
2. S ohledem na to, že po uzavření smlouvy o dílo bylo zjištěno, že k obnově kanalizace není nutné provádět všechny práce sjednané ve smlouvě o dílo, uzavírají smluvní strany tento dodatek, kterým zúžují předmět plnění a snižují cenu za dílo.

## II. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně v rozsahu díla, jehož nově sjednaný rozsah je uveden v zakázkovém listu – soupisu provedených prací bezvýkopové obnovy kanalizace, který je přílohou tohoto dodatku (a tedy přílohou smlouvy o dílo).
2. Smluvní strany konstatují, že smlouvou o dílo byla sjednána cena za dílo ve výši 143.750,-Kč bez DPH, 173.937,50 Kč s DPH. Smluvní strany se dohodly, že na základě přílohy uvedené v čl. II. odst. 1. tohoto dodatku dochází k méněpracím ve výši 49.650,-Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že nově sjednaná cena díla dle čl. V. odst. 1. smlouvy o dílo činí 94.100,-Kč bez DPH a 113.861,-Kč s DPH.

## III. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek smlouvy je uzavřen dnem jeho podpisu smluvními stranami. Dodatek smlouvy nabude účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nich objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že dodatek smlouvy uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.

**Příloha:** Zakázkový list – soupis provedených prací bezvýkopové obnovy kanalizace


**Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),**

**ve znění pozdějších právních předpisů**

Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo byl schválen Radou městské části Brno-Medlánky na její schůzi č. 24, konané dne 24. 07. 2023 pod číslem usnesení č. 03/24.

V Brně dne

26. 4. 2023

.....  


JUDr. Michal Marek  
starosta MČ Brno-Medlánky  
(za objednatele)

V Brně

.....  


(za zhotovitele)



## ZAKÁZKOVÝ LIST – SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ BEZVÝKOPOVÉ OBNOVY KANALIZACE

### Zhotovitel :

SEBAK spol. s r.o.

Kudrnova 447/27, 620 00 Brno

IČ : 60696834

DIČ : CZ 60696834

Gsm : [REDACTED]

Tel. : [REDACTED]

e-mail : s [REDACTED]

www.sebak.cz

### Objednatel :

Statutární město Brno

městská část Brno-Medlánky

Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno

IČ : 449 927 85

DIČ : CZ 449 927 85

Gsm : [REDACTED]

t [REDACTED]

SOD č.: ze dne 7.6.2023 (objednávka č.1623300034)

Objekt : Hudcova 7, 621 00 Brno

Způsob opravy : bezvýkopově „úsekovou bežešvou sanační vložkou – technologií BRAWOLINER“

Důvod opravy : stávající kanalizace je netěsná. Závady na kanalizaci byly zjištěny její inspekci TV kamerou dne 19.9.2022

Termín zahájení prací :

23.6.2023

Termín ukončení prací :

23.6.2023

### Stručný popis provedených prací :

2) z šachty S1 směrem do přítoku : bezvýkopová úseková obnova kanalizace – potrubí v DN 150 v celkové délce 12,0m

Popis prací	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem Kč
Doprava mechanismů				
Tlakový vůz	Ks	1,000	600,00	600,00
Sanační/montážní vůz	Ks	1,000	600,00	600,00
Vozidlo s robotem	Ks	1,000	600,00	600,00

Doprava mechanismů

1 800,00

úsek č.2:

Bezvýkopová úseková obnova

Čištění kanalizace tlakovým vozem	hod.	1.000	1 800,00	1 800,00
Inspekce TV kamerou : před bezvýkopovou opravou, bez DVD a RZ	ks	1.000	1 800,00	1 800,00
Bezvýkopová obnova – sycený <u>bezešvý</u> rukávec <b>BRAWO DN 150 FIX</b> s konečnou silou stěny 3,5-4,0 mm	m	12.000	4 900,00	58 800,00
Použití kalibračního rukávce pro metodu s olevněným koncem	m	13.000	600,00	7 800,00
Robotické profézování zaústěného připojení	ks	3.000	5 900,00	17 700,00
Úprava a odfrézování pracovního konce rukávce	ks	1.000	800,00	800,00
Inspekce TV kamerou : po bezvýkopové opravě, vč. DVD a RZ	ks	1.000	1 800,00	1 800,00

Bezvýkopová úseková obnova

90 500,00

Celkem bez DPH

94 400,00

DPH

%

21,000

19 761,00

Celkem Kč s DPH

113 861,00

Záruční doba za provedené dílo bezešvou vložkou :

60

měsíců

za objednatele