

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: **STRABAG Rail a.s.**

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

b) Číslo Rámcové dohody: Obj.: E635-S-1420/2023 Zhot.: 1-01-23-001-EBEF

c) Specifikace požadovaného Díla:

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 – ST Ostrava – obvod 2 (TO Karviná, budou probíhat práce na odstraňování závad na železničním svršku a spodku – viz. Odstavec h) – Místo realizace.

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Trať Louky nad Olší – Karviná Darkov

188	K	5907035211	Úprava dilatačních spár kolejnic tvar S49, T, 49E1	m
284	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody:

- g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 18. 9. 2023

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí:

- do 8. 10. 2023

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: Kolej č. 2 je trvale vyloučená. Stavební postup dilatací kolejnic dle objednávky, ale musí proběhnout po stavebním postupu souvisejícím v regulaci trakčního vedení, které proběhne od 21. 8. 2023 do 17. 9. 2023.

- h) Místo realizace Díla (Staveniště):

- Trať Louky nad Olší – Karviná Darkov

- i) Požadavky na způsob fakturace Díla: Měsíčně

Datum: 3. 8. 2023

Vytvořil: