

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 20.03.2023 mezi Smluvními stranami, kterými jsou

Objednatel

Název: **Masarykova univerzita**
Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
Zastoupena: Bc. Kamilem Kulíškem, ředitelem Správy kolejí a menz na adrese
Vinařská 472/5b, 603 00 Brno
Kontaktní osoba: xxx

(dále rovněž „**Objednatel**“)

Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: **MERCI, s.r.o.**
Sídlo: Hvězdoslavova 1192/55b, 627 00 Brno
IČ: 46966447
DIČ/VAT ID: CZ46966447
Zastoupen: RNDr. Libor Reichstädter, CSc., jednatel
Zápis v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu v Brně, C6817
Bankovní spojení: xxx
IBAN: xxx
Korespondenční adresa: Hvězdoslavova 1192/55b, 627 00 Brno
Kontaktní osoby: xxx e-mail:
xxx

(dále jen „**Zhotovitel**“; Zhotovitel společně s Objednatelem dále jen „**Smluvní strany**“)

Veřejná zakázka: **Interiérové vybavení pro VŠ koleje Mánesova, Brno** zadávaná v **zadávacím řízení v souladu se ZVZZ.**

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“) s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden

ve Smlouvě. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užitá ve Smlouvě.

I. Odůvodnění uzavření Dodatku

- I. 1) Smluvní strany se v souladu s ust. VII. Smlouvy dohodly na provedení Změn.
- I. 2) Smluvní strany se v souladu s ust. XII. 3) Smlouvy dohodly, že Změny budou stvrzeny Dodatkem.

II. Popis Změn a jejich klasifikace dle ZZVZ

- II. 1) V průběhu provádění Díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést změny závazků „de minimis“ ve smyslu § 222 odst. 4) ZZVZ, které jsou podrobně popsány a zdůvodněny ve změnovém listu č. 1; změnové listy jsou přílohou Dodatku.

III. Dopad Změn na Cenu Díla

- III. 1) Cena Díla se v důsledku Změn uvedených v Dodatku **snižuje** o částku: **179.112,48 Kč bez DPH.**
Z této částky činí ke dni uzavření Dodatku DPH při sazbě 21 % částku: **37.613,62 Kč**
Součet **snížení** ceny Díla a DPH pak činí: **216.726,10 Kč vč. DPH**
- III. 2) Cena Díla nově činí 6.758.774,52 Kč bez DPH, tj. 8.178.117,17 Kč vč. DPH

IV. Závěrečná ujednání

- IV. 1) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- IV. 2) Nedílnou součástí tohoto Dodatku je změnový list č. 1.
- IV. 3) Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho podpisem souhlasí. Na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.