

Dodatek č.3 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

Číslo Příkazníka: 10230_02

uzavřené dle Hlavy II, Díl 5, Oddíl 1§ 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v
platném znění

I. Smluvní strany

1.1 Příkazce:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Přítkovská 1689, 41550

zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 466

Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Martin Matzek, ředitel IO

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 49099469

DIČ: CZ49099469

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 711620257/0100

1.2 Příkazník:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689, 41550 Teplice

zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 465

Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Martin Opacki, ředitel IPČ

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

Autorský dozor: [REDACTED]

Koordinátor BOZP:

IČ: 49099451

DIČ: CZ49099451

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 3507501/0100

Předmětem dodatku smlouvy je rozšíření plnění.

II. Předmět plnění:

„LN 038 092, Louny, ČSOV Loutkové divadlo - rekonstrukce“

III. Čas plnění: *Mění se*

	Výk. fáze	IČ
		Termín
3.2 Práce spojené s realizací stavby	6	Do 15.12.2021 Rozšíření plnění Do 30.9.2023
3.3 Práce po dokončení stavby	7	Do 30.4.2022 Rozšíření plnění Do 30.9.2023
3.4 Plnění nad rámec saz. Unika (práce koordinátora BOZP)	BOZP	xx
3.5 Plnění nad rámec saz. Unika (zařazení do DM)	DM	Dle přílohy č.4
3.6 Práce spojené s autorským dozorem	AD	Do 15.12.2021

IV. Odměna Příkazníka:

4.1 Odměna za splnění předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu Vyhlášky č. 526/1990 Sb., a byla vypočtena dle platného sazebníku Unika, plnění nad rámec sazebníku Unika ocenil Příkazník kalkulací nákladů ve své nabídce. [REDACTED]

4.2 [REDACTED]

V. Financování a placení: *Mění se*

5.1 úplata dle bodu 3.2

5.2 úplata dle bodu 3.3

5.3 úplata dle bodu 3.4

5.4 úplata dle bodu 3.5

5.5 úplata dle bodu 3.6

Celkem

Výkonová fáze	IČ cena
6	[REDACTED]
7	[REDACTED]
BOZP	[REDACTED]
DM	[REDACTED]
AD	[REDACTED]
	[REDACTED]

Body VI. – X. *Beze změny*

XI. Závěrečná ustanovení: *Doplňuje se*

11.8 Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž všechna mají stejnou platnost. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

Ostatní body beze změny.

V Teplicích dne: 27 -07- 2023

V Teplicích dne: 25 -07- 2023

Příkazce

Příkazník

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Ing. Martin Matzek, ředitel IO
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Martin Opacký, ředitel IPČ
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.