

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 06EU-006101

Číslo smlouvy zhotovitele: xxxxxxxx

ISPROFIN/ISPROFOND: xxxxxxxx

Název související veřejné zakázky: „D5 MÚK Nová Ves; Podrobný GTP, zkoušky na kontaminaci zemin“

(dále jen „Dodatek č. 1“)

mezi

## 1. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	659 93 390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	xxxxxxx
zastoupeno:	xxxxxxx
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	xxxxxxx xxxxxxx
e-mail:	xxxxxxx
tel:	xxxxxxx
kontaktní osoba ve věcech technických:	xxxxxxx xxxxxxx
e-mail:	xxxxxxx
tel:	xxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

## 2. Společnost „RD-GTP MS 2020 GEOTest-SUDOP“, tvořená

### Správce: SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem	Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
IČO:	25793349
DIČ:	CZ25793349
zápis v obchodním rejstříku:	xxxxxxx
právní forma:	xxxxxxx
bankovní spojení:	xxxxxxx
zastoupena:	xxxxxxx xxxxxxx
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	xxxxxxx
e-mail:	xxxxxxx
tel:	xxxxxxx
kontaktní osoba ve věcech technických:	xxxxxxx
e-mail:	xxxxxxx
tel:	xxxxxxx

a

**Společníkem: GEOTest, a.s.**

se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno  
IČO: 46344942,  
DIČ: CZ46344942  
zápis v obchodním rejstříku: xxxxxxxx  
právní forma: xxxxxxxx

**zastoupená Správcem**

(dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

**PREAMBULE**

1) Dne 21.06.2023 obdržel zhotovitel výzvu objednatele, zn. RSD-5543/2023-3, k zahájení prací na zakázce **D5 MÚK Nová Ves; Podrobný GTP, zkoušky na kontaminaci zemin** dle uzavřené smlouvy (č. smlouvy objednatele 06EU006101, č. smlouvy zhotovitele xxxxxxxx) k 26.06.2023.

2) V souladu s čl. III., odst. 1. Smlouvy byly neprodleně od 26.06.2023 zahájeny přípravné práce pro realizaci GTP.

Na základě jednání se starostou města Dobruška byl dne 28.06.2023 byl získán souhlas s prováděním GTP na pozemcích v k.ú. Dobruška. Dne 29.06.2023 byl Krajskému úřadu Plzeňského kraje podán k vyjádření a následnému schválení projekt prací GTP, s lhůtou pro vyjádření do 30 dnů od podání. Dne 19.07.2023 proběhla jednání se zástupci Střediska správy a údržby dálnic č.10, Ostrov u Stříbra, o poskytnutí součinnosti a dopravně inženýrských opatření nutných pro provádění GTP v provozovaném úseku dálnice D5. Bez výše uvedených kladných vyjádření nebylo možné zahájit technické práce ihned po obdržení výzvy od 26.06.2023.

3) Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro provedení terénních prací do 30.09.2023 a návazně na posunu konečného termínu plnění pro vyhodnocení GTP a odevzdání závěrečné zprávy do 30.11.2023.

4) Společníci společnosti s názvem „RD-GTP MS 2020 GEOTest-SUDOP“ se dohodli na skutečnosti, že pozici Správce společnosti bude pro dílčí veřejnou zakázku s názvem „**D5 MÚK Nová Ves; Podrobný GTP, zkoušky na kontaminaci zemin**“ vykonávat Společník, společnost SUDOP PRAHA a.s., IČ: 25793349, se sídlem Praha 3 – Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80.

Tuto dohodu společníci písemně potvrdili uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o sdružení ve společnosti.

Změna na pozici správce společnosti byla oznámena objednateli dopisem č.j. 23/004355/207 ze dne 17.07.2023.

**I.**

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy č. objednatele: 06EU-006101, č. zhotovitele: xxxxxxxx takto:

**1) Článek III. – Doba a místo plnění**

- *stávající text*

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: na základě výzvy objednatele

termín dokončení prací: terénní část – **do 2 měsíců od výzvy k zahájení prací**  
vyhodnocení – **do 2 měsíců od ukončení terénní části**

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: budoucí trasa dálnice D5, MÚK Nová Ves.

- *se mění na následující text:*

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: zahájení prací: na základě výzvy objednatele 26.06.2023

termín dokončení prací: terénní část – **do 30.09.2023**  
vyhodnocení – **do 30.11.2023**

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: budoucí trasa dálnice D5, MÚK Nová Ves.

## II.

1. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY ZALOŽENÉ NA KVALIFIKOVANÉM CERTIFIKÁTU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 10.8.2023

Datum: 8.8.2023

8.8.2023