



Harmonogram výstavby

- 1) Vydání stavebního povolení do 12/2023
- 2) Provedení hrubých terénních úprav a odvoz nevyhovující zeminy, provedení stabilizace podloží od 03/2023 do 04/2023
- 3) Provedení inženýrských sítí od 04/2023 do 05/2023
- 4) Provedení nových podkladních vrstev komunikací od 05/2023 do 07/2023
- 5) Provedení finálních zpevněných povrchů od 07/2023 do 09/2023

Seznam dotčených pozemků

Majitel - Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 58601 Jihlava

Parcela p.č. 42 – vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace, nová komunikace, přípojky IS

Parcela p.č. 119/1 – vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace, NN, VO, slaboproud, komunikace

Majitel - Dohnal Michal, č. p. 97, 67529 Kněžice

Parcela p.č. 49/6 – nový vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace, NN, VO, slaboproud, nová komunikace

Majitel - Iveta Pálková, č. p. 90, 39175 Malšice

Parcela p.č. 48/1 – nový vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace, NN, VO, slaboproud, nová komunikace, přípojky IS

Parcela p.č. 49/1 – nový vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace, NN, VO, slaboproud, nová komunikace

Parcela p.č. 49/2

Parcela p.č. 50/1 – nový vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace, NN, VO, slaboproud, nová komunikace, přípojky IS

Parcela p.č. 50/2 – nový vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace, NN, VO, slaboproud, nová komunikace, přípojky IS

Parcela p.č. 51 – přípojky IS

Parcela p.č. 54/1 – nová komunikace, parkovací stání, plocha pod Odpadní Nádoby (tříděný odpad)

Parcela p.č. 54/2 – NN, VO, slaboproud

Parcela p.č. 55/1 – nový vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace, NN, VO, slaboproud, nová komunikace, parkovací stání, plocha pod Odpadní Nádoby (tříděný odpad), přípojky IS

Parcela p.č. 55/2 – NN, VO, slaboproud, přípojky IS

Parcela p.č. 56

Parcela p.č. 57 – zastavěná plocha a nádvoří – nový vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace, NN, VO, slaboproud, nová komunikace, parkovací stání, přípojky IS