

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 452/2023

k provedení díla

„SOD DH Švédský vrch, ul. Šimáčkova oplocení hřiště“

mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatelem: **město Cheb**
se sídlem: **náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb**
IČO: **00253979**
DIČ: **CZ 00253979**



a

2. zhotovitelem: **DOSTA s.r.o.**

zapsaná v obch. rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 2954

se sídlem: **Pražská 1696/35, 350 02 Cheb**

IČO: **46887261**

DIČ: **CZ46887261**



Preambule

V rámci plnění předmětu uvedené smlouvy nastaly nové skutečnosti, ze kterých vyplynuly změny, které objednateli, ani zhotoviteli, nebyly předem známy. Nejedná se o změny, které by měly časový dopad na konečný termín dokončení díla, ale promítnou se do rozsahu předmětu plnění.

Objednatel požaduje po zhotoviteli zvětšení plochy oplocení. Na základě tohoto požadavku zpracoval zhotovitel nabídku (položkový rozpočet), která je přílohou číslo 1 tohoto dodatku č. 1 SOD. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu prací a ceny díla.

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly tímto dodatkem č. 1 na následující změně výše uvedené smlouvy o dílo.

Původní text odst. 1 článku IV. Cena, ve znění:

- Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení díla je stanovena na základě cenové nabídky - rozpočtu předaným zhotovitelem (příloha této smlouvy) a činí **211 169,39 Kč (slovy: dvě stě jedenáct tisíc sto šedesát devět korun českých třicet devět haléřů)** včetně daně z přidané hodnoty v zákonem stanovené výši, z toho:*

<i>Cena za provedení díla bez DPH</i>	- 174 520,16 Kč
<i>DPH 21 %</i>	- 36 649,23 Kč
<i>cena c e l k e m</i>	- 211 169,39 Kč

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení díla je stanovena na základě cenové nabídky - rozpočtu předaným zhotovitelem (příloha této smlouvy) a činí **374 142,68 Kč (slovy: tři sta sedmdesát čtyři tisíc sto čtyřicet dva korun českých šedesát osm haléřů)** včetně daně z přidané hodnoty v zákonem stanovené výši, z toho:

<i>Cena za provedení díla bez DPH</i>	- 309 280,83 Kč
<i>DPH 21 %</i>	- 64 861,85 Kč
<i>cena c e l k e m</i>	- 374 142,68 Kč

II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet.

