

DOHODA

dle § 1746 odstavec 2 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo zhotovitele: 121739 / 2022

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

„III/44610 Bohuňovice průtah, projektová dokumentace“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (dále jen „SSOK“)

se sídlem: Lipenská 120, Hodolany, 779 00 Olomouc,

zápis v **OR u** Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100

zastoupena: **PhDr.Davidem Štěpánkem** , ředitelem organizace

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

██████████, technický náměstek SSOK

██████████, vedoucí SÚ Olomouc

██████████, investiční technik SÚ Olomouc

IČO: 70960399

DIČ: CZ 70960399

Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc

Číslo účtu: 27-4231420297/0100

DS: ur4k8nn

Telefon: ██████████

www.ssok.cz

e-mail: ██████████

a

Z h o t o v i t e l: Ing. Petr Doležel

se sídlem: Na Šibeníku 227/42 , 779 00 Olomouc

kontaktní adresa: Na Šibeníku 227/42 , 779 00 Olomouc

zápis v **OR u** Magistrátu města Olomouce

zastoupen: **Ing. Petrem Doleželem**

IČO: 45 18 66 77

DIČ: CZ ██████████

Telefon: ██████████

E-mail: ██████████

Bankovní spojení: KB, a.s. pobočka Olomouc

Číslo účtu: 43-4120780257/0100

DS: t5tgth6

www.dsgeoprojekt.cz

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Petr Doležel

ve věcech technických oprávněn k jednání:

██████████

(dále také jen „smluvní strany“)

Dne 17.10.2022 uzavřely výše uvedené smluvní strany Smlouvu o dílo, jejíž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro společné povolení pro stavbu: „**III/44610 Bohuňovice průtah**“. V článku 2. Doba plnění se zhotovitel zavázal provést a odevzdat objednateli projektovou dokumentaci ve stupni DUSP v rozsahu DPS nejpozději do 28.04.2023 a podat žádost o společné povolení do 15.05.2023.

Okamžitě po podpisu smlouvy v listopadu 2022 byly zahájeny práce geodetickým zaměřením celého průtahu v délce cca 2,1 km. Mapový podklad vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám byl vyhotoven až koncem roku 2022. Současně byla provedena prohlídka pro diagnostiku a po získání průběhu inženýrských sítí byly v lednu 2023 provedeny sondy a vyhodnocen diagnostický průzkum s návrhem rekonstrukce vozovky.

Následně byly zahájeny projektové práce a dne 22.02.2023 svoláno jednání se zástupci obce ohledně řešení průtahu silnice a dopadů na stávající uspořádání chodníků, vjezdů, křižovatek, parkovacích stání, osvětlení a odvodnění komunikace. Dohodnuto bylo zásadní uspořádání komunikace s jen částečným respektováním architektonické studie dle zadávacích podmínek. Obci byl předložen návrh, který byl projednán dne 29.03.2023 v Komisi rozvoje obce a obcí bylo svoláno další jednání ke změně návrhu úprav.

Nová úprava situačního návrhu byla obci předána do konce dubna 2023. K upravenému návrhu bylo opět svoláno jednání na 23.5.2023. Pozměněný návrh byl obci předán 31.05.2023. K tomuto řešení je obcí svoláno projednání s občany za účasti projektanta na dny 14. a 15. června 2023. Konečné stanovisko k navrženému řešení průtahu se předpokládá, že bude obcí potvrzeno do 30.06.2023.

Z výše uvedených důvodů nebylo možné dokončit projektové práce a zahájit inženýrskou činnost směřující k vydání společného povolení.

Z důvodu prodloužení s plněním smlouvy vyvolaným požadovanými změnami obce Bohuňovice se smluvní strany dohodly, že zhotovitel dodá objednateli projektovou dokumentaci a podá žádost o společné povolení nejpozději do **31.10.2023**.

Tato dohoda nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv v aktuálním znění. Uveřejnění smluv zajistí objednatel.

Tato dohoda je vyhotovena v elektronické podobě podepsaná oběma smluvními stranami zaručenými elektronickými podpisy.

Obě strany stvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této Dohody a souhlasí s ní. Není-li ujednáno jinak, řídí se Dohoda příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.





Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Olomouci dne:

V Olomouci dne:

V z.

 Podepsal 
DN: cn=Ing. 
o=Správa silnic Olomouckého
kraje, příspěvková
organizace, ou=9043,
email=
Datum: 2023.08.10 08:55:57
+02'00'

Ing. Petr Doležel Digitálně podepsal
Ing. Petr Doležel
Datum: 2023.08.09
15:01:45 +02'00'

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
PhDr. David Štěpánek
ředitel organizace

Ing. Petr Doležel