

**DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO,
uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“),**

I. Smluvní strany

1. <u>Objednatel:</u>	Město Bruntál
se sídlem	Nádražní 20, Bruntál, PSČ: 729 01
Oprávněný zástupce:	starosta Města Bruntál Ing. Petr Rys, MBA
Zástupci ve věcech:	
technických:	zástupci Města Bruntál: Ing. xxxxxx xxxxxxxx, Ing. xxxxx xxxxxxxx (Odbor SMKRM)
smluvních:	starosta Města Bruntál Ing. Petr Rys, MBA
Bankovní spojení:	xx xxxxxxxx a.s., č.ú.: xxxxxx/xxxx
DIČ:	CZ00295892
IČ:	00295892

2. <u>Zhotovitel:</u>	KAMENSKÝ – stavby a konstrukce s.r.o.
se sídlem:	Mnichov 236, Vrbno pod Pradědem, PSČ 793 26
Oprávněný zástupce:	Pavel Kamenský
Zástupci ve věcech:	
technických:	Pavel Kamenský Bc. xxxx xxxxxx
smluvních:	Pavel Kamenský
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxx/xxxx
DIČ:	CZ61972584
IČ:	61972584

Zapsán v obchod. rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka č. 7306.

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo je úprava termínů realizace stavby s názvem „**Rekonstrukce fotbalového areálu na ulici Rýmařovské, SO 03 – rekonstrukce hlediště a zázemí hlavní tribuny**“:

Text čl. **VI. Termíny realizace** ve znění Dodatku č. 1 ze dne 24.10.2016 se v bodu 1 zcela vypouští a nahrazuje následujícím zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech
 - a. termín převzetí staveniště do: 10-ti pracovních dnů od písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště a zahájení plnění díla, předpoklad nejpozději do 31. 10. 2016
 - b. práce na stavbě budou zahájeny dnem předání staveniště
 - c. termín dokončení stavebních prací a předání díla do: 6 kalendářních měsíců od zahájení díla (předání staveniště), nejpozději však do 30. 04. 2017.
 - d. Termín odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště do: 10-ti pracovních dnů od termínu dokončení a předání díla.

**Rekonstrukce fotbalového areálu na ulici Rýmařovské,
SO 03 – rekonstrukce hlediště a zázemí hlavní tribuny**

- e. Termín kolaudace (pokud je stavebním úřadem požadována) do: 30 -ti kalendářních dnů od termínu dokončení a předání díla.
- f. **Podmínkou plnění díla je povinnost zhotovitele zrealizovat do 15. 12. 2016 plnění ve výši min. 1.420.000,- Kč vč. DPH (výše poskytnuté dotace).**
- g. Realizace díla bude probíhat na základě objednatelům odsouhlaseného Týdenního harmonogramu stavebních prací (s uvedením finančního plnění). Návrh Týdenní harmonogram stavebních prací bude předložen před podpisem této smlouvy k odsouhlasení objednateli.

III. Ostatní podmínky

- 1. Ustanovení Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 SoD, která nejsou předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, zůstávají nezměněna.
- 2. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo vzniká dohodou stran o celém jejím obsahu a nabývá účinnosti dnem, kdy ji potvrdí druhá smluvní strana. Změny a doplňky mohou být činěny pouze po dohodě oprávněných zástupců obou smluvních stran a to formou písemného dodatku.
- 3. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel, a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
- 4. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo byl schválen Radou města dne 07.12.2016, pod č. usnesení 1674/44R/2016

V Bruntále, dne: 14.12.2016

Ve Vrbně pod Pradědem, dne: 13.12.2016

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Petr Rys, MBA
starosta města Bruntál

Pavel Kamenský
jednatel společnosti