

**DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č.j.
MUCT/6794/2023/RMI/JKO/SML/15 evidovaný na ORMI pod
č.j. MUCT/17369/2023/RMI/JKO/SML/65**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Občanský
zákoník):

**„Rekonstrukce tří sociálních zařízení v objektu
MŠ Habrmanova v České Třebové“**

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Zastoupený

Sídlo

Telefon

IČO

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k převzetí díla

Město Česká Třebová

Zdeňkem Řehákem, starostou města

Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová

002 78 653

CZ00278653

Ing. Pavel Bartas, vedoucí odboru RMI

Jitka Kršková, referentka odboru RMI

a

Zhotovitel

Zastoupený

Sídlo

TROCKENBAU-Vereš s.r.o.

Peterem Verešem, jednatelem

Hýblova 64, 560 02 Česká Třebová

Datová schránka

IČ

062 48 756

DIČ

CZ06248756

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k předání díla

Peter Vereš

II. PŘEDMĚT DODATKU

Odst.1

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „*dodatek*“) ke smlouvě o dílo č.j. MUCT/6794/2023/RMI/JKO/SML/15 jsou práce nad rámec původně uzavřené smlouvy o dílo, které byly zjištěny při provádění stavebních prací a byly odsouhlaseny objednatelem i zhotovitelem a jsou nezbytné pro řádné dokončení díla.

Jedná se zejména o oškrabání původní malby, napenetrování podkladu, natažení lepidla vč. penetrace a nové štukové omítky v sociálních zařízeních dětí v pavilonu B v MŠ Habrmanova.

Součástí plnění předmětu díla této Smlouvy o dílo je i dodávka materiálu pro řádné provedení předmětu díla a likvidace odpadů vzniklých realizací předmětu díla dle této Smlouvy o dílo.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Odst.1

Uzavřením tohoto dodatku č.2 se v důsledku provedení změn mění čl. II odst. 1 původně uzavřené Smlouvy a jeho **nový text zní takto:**

Předmětem plnění (dále také jako „předmět plnění“, nebo „dílo“) dle této Smlouvy o dílo je realizace veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce tří sociálního zařízení v objektu MŠ Habrmanova pavilon B v České Třebové“

Rozsah plnění předmětu díla je stanoven cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 17.02.2023, která je nedílnou součástí této Smlouvy o dílo a tvoří její přílohu č. 1.

Rozsah díla je dále stanoven cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 18.05.2023, která je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohu č. 2.

Rozsah díla je dále stanoven cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 31.07.2023, která je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohu č. 3.

Odst. 2

Uzavřením tohoto Dodatku č. 2 se v důsledku provedení změn mění čl. IV odst. 2 původně uzavřené Smlouvy a jeho **nový text zní takto:**

Cena díla dle článku II. původně uzavřené Smlouvy o dílo činí:

Cena bez DPH	1,496.919,-Kč
DPH v sazbě 21 %	314.352,99Kč
Cena včetně DPH	1,811.271,99Kč

Cena díla dle článku II. původně uzavřené Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č.1 činí:

Cena bez DPH	1,715.919,-Kč
DPH v sazbě 21 %	360.342,99Kč
Cena včetně DPH	2,076.261,99Kč

Cena za změnu:

Cena bez DPH	58.000,-Kč
DPH v sazbě 21 %	12.180,-Kč
Cena včetně DPH	70.180,-Kč

Cena díla dle článku II. původně uzavřené Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č.2 činí:

Cena bez DPH	1,773.919,-Kč
DPH v sazbě 21 %	372.522,99Kč
Cena včetně DPH	2,146.441,99Kč

Odst. 2

Ostatní ustanovení původně uzavřené Smlouvy o dílo se nemění.

Odst. 3

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, ani informace, které by nemohly být zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Položkový rozpočet zhotovitele, jenž obsahuje ocenění jednotlivých položek, je považován za obchodní tajemství a bude přiměřeně anonymizován. Zveřejněna bude pouze celková cena díla.

Uzavření tohoto Dodatku č.2 bylo schváleno usnesením Rady města Česká Třebová č. 772 ze dne 07.08.2023.

V České Třebové dne 10.08.2023

V České Třebové dne 10.08.2023

.....
objednatel
Zdeněk Řehák, starosta města
v. r.

.....
zhotovitel
Peter Vereš – jednatel společnosti
v. r.