

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. SML/0394/22**

**„MOST EV.Č. 05735-8: VSETÍN, PROVIZORNÍ PŘEMOSTĚNÍ “**  
uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

---

### **Článek I. Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace</b>
Adresa:	K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	709 34 860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxx
Tel.:	xxxxxxxxxx
Technický dozor:	xxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxx
Bankovní spojení:	xxxxxxx
<b>Zhotovitel:</b>	<b>Správa a údržba silnic Valašska, s r.o.</b>
Adresa:	Jiráskova 35, 757 01 Valašské Meziříčí
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Ostrava, oddíl C, vložka 27627
IČ:	268 20 218
DIČ:	CZ26820218
Zastoupený:	xxxxxxxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxx
Tel.:	xxxxxxx
E-mail:	xxxxxxx
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxx

**uzavírají dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. SML/0394/22 ze dne 11.8.2022 z těchto důvodů:**

Z důvodu nemožnosti dokončení realizace stavby nového mostu do zahájení zimního období 2023-24 (není dokončena projektová příprava a vydáno stavební povolení) bude prodloužen nájem provizoria o dalších 10 kalendářních měsících.

### **Článek II. Změny ve smlouvě o dílo**

#### **1. Článek V., Cena za dílo, odst. 1**

Dosavadní text se vypouští a nahrazuje se:

Konečná cena za zhotovení díla bude stanovena po ukončení nájmu a demontáži provizoria.

Fakturace nájmu provizoria a přechodného dopravního značení ve výši 45.000,- Kč (bez DPH) za jeden měsíc bude probíhat vždy za čtyři předchozí kalendářní měsíce, k datům: 30.4., 31.8, 31.12.

Fakturace demontáže proběhne po odstranění provizoria a dopravního značení společně s nájmem za poslední období a předpokládá se nejpozději do 30.6.2024.

### **Článek III. Čas a místo plnění díla**

Dosavadní text se vypouští a nahrazuje se:

1. Termín splnění díla: **do 30. 6. 2024**
2. Místo plnění: silnice III/05735: Vsetín
3. Místo předání dokladů pro předání díla: sídlo objednatele

### **Článek IV. Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Ředitelství silnic Zlínského kraje zajistí zveřejnění dodatku v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svými podpisy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že tento dodatek projednaly a že nebyl ujednan v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Zlíně 3. 8. 2023

Ve Val. Meziříčí 9. 8. 2023

.....  
ředitel

.....  
jednatel