

ROZPOČET

KNTB - budova 23, 5. NP - chirurgie - dodatky

Popis	Cena
D01: Dodatek	2 092 372,46
ZL 01: Změna 1.2.7. Revize č.1	164 851,51
ZL 02: Změna 1.2.15. Revize č.2	89 310,04
ZL 03: Změna 2.2.2. Revize č.3	16 759,01
ZL 04: Změna 1.2.5. Revize č.4	50 864,14
ZL 05: Změna 1.2.3. Revize č.5	81 313,57
ZL 06: Změna 1.2.2.a1.2.10. Revize č.6	365 406,96
ZL 13: Změna 1.2.4. Revize č.13	19 269,94
ZL 14: Změna 7.2.3. Revize č.14	39 911,52
ZL 15: Posun okna Revize č.15	14 325,11
ZL 20: Změna 1.2.14. a 1.2.9.	88 043,63
ZL 21: Změna 7.2.2.	258 025,48
ZL 22: Změna 7.2.4.	76 247,78
ZL 23: Změna 2.2.3.	19 067,83
ZL 24: Změna 4.2.1.	67 860,79
ZL 25: Změna 3.2.1.	- 37 420,00
ZL 26: Změny ostatní	167 567,19
ZL 27: Změna elektroinstalace	49 388,24
ZL 28: Změna - medicínální plyny	- 81 430,73
ZL 29: Změna ZTI a UT	95 322,34
ZL 30: Změna slaboproud	311 253,92
ZL 31: Změna slaboproud II.	46 501,47
ZL 32: Změny ostatní II.	189 932,72
Celkem (bez DPH)	2 092 372,46
DPH	439 398,22
DPH 21 % ze základny: 2 092 372	439 398,22
Celkem (včetně DPH)	2 531 770,68