

**KNTB, a.s. - budova 23, 5. NP,  
Chirurgické oddělení**

Číslo projektu:

Objednatel: Krajská nemocnice T. Bati, a.s.  
Zhotovitel: RAPOS spol. s r.o.

## Změny stavby oproti projektu **ZMĚNOVÝ LIST č. 01**

Evid. číslo **1**

### Popis změny:

Navrhuje:	Zhotovitel	Datum vzniku požadavku:
Část stavby, objekt	Ostatní a vedlejší náklady	17.04.2023
Popis změny: Z provozních důvodů rozhodl objednatel zrušit původně plánovaný pokoj JIP m.č. 502 a nahradit ho dvěma standardními lůžkovými pokoji m.č. 502C a 503C		
Vliv na dodržení termínu:	není	Jiné vlivy: změna ceny díla

### Návrh ocenění změny:

Celkem bez DPH: <b>164 851,51 Kč</b>	DPH 21%: <b>34 618,82 Kč</b>	Celkem s DPH: <b>199 470,33 Kč</b>

### Přílohy:

položkový rozpočet ZL 01, změna 1.2.7, revize č. 1
Zápisy z KD č. 2 až KD č. 8
Projektová dokumentace změny - Revize č. 1 z 5. 4. 2023

### Potvrzení změny (bez schválení objednatele neplatné):

<b>Odpovědný projektant:</b>  Datum:	<b>Technický dozor objednatele:</b>  Datum:
<b>Zhotovitel:</b>  Datum:	<b>Objednatel:</b>  Datum: