

**KNTB, a.s. - budova 23, 5. NP,
Chirurgické oddělení**

Číslo projektu:

Objednatel: Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
Zhotovitel: RAPOS spol. s r.o.

Změny stavby oproti projektu **ZMĚNOVÝ LIST č. 06**

Evid. číslo **6**

Popis změny:

Navrhuje:	Zhotovitel	Datum vzniku požadavku:
Část stavby, objekt	Ostatní a vedlejší náklady	17.04.2023
Popis změny: Po dopracování PBR bylo rozhodnuto o záměně všech výplní otvorů - vstupních vnitřních dveří z centrální chodby do místností (převážně do pokojů pacientů). Původně navržená obyčejná dveřní křídla byla nahrazena požárně odolnými zárubněmi a dveřními křídly s požární odolností dle nové specifikace.		
Vliv na dodržení termínu:	není	Jiné vlivy: změna ceny díla

Návrh ocenění změny:

Celkem bez DPH: 365 406,96 Kč	DPH 21%: 76 735,46 Kč	Celkem s DPH: 442 142,42 Kč

Přílohy:

položkový rozpočet ZL 06, změna 1.2.2 a 1.2.10, revize č. 6
Zápisy z KD č. 2 až KD č. 8
Projektová dokumentace změny - Revize č. 6 z 5. 4. 2023

Potvrzení změny (bez schválení objednatele neplatné):

Odpovědný projektant: Datum:	Technický dozor objednatele: Datum:
Zhotovitel: Datum:	Objednatel: Datum: