

**KNTB, a.s. - budova 23, 5. NP,  
Chirurgické oddělení**

Číslo projektu:

Objednatel: Krajská nemocnice T. Bati, a.s.  
Zhotovitel: RAPOS spol. s r.o.

## Změny stavby oproti projektu **ZMĚNOVÝ LIST č. 15**

Evid. číslo 15

### Popis změny:

Navrhuje:	Zhotovitel	Datum vzniku požadavku:
Část stavby, objekt	Ostatní a vedlejší náklady	17.04.2023
Popis změny: Z důvodu zajištění požárně bezpečnostního odstupu musí být proveden posun okna v m. č. 549 sousedícího s dveřmi umístěnými v centrální chodbě a ústíci na terasu vedle uvedeného okna.		
Vliv na dodržení termínu:	není	Jiné vlivy: změna ceny díla

### Návrh ocenění změny:

Celkem bez DPH: <b>14 325,11 Kč</b>	DPH 21%: <b>3 008,27 Kč</b>	Celkem s DPH: <b>17 333,38 Kč</b>

### Přílohy:

položkový rozpočet ZL 15, revize č. 15
Projektová dokumentace změny - Revize č. 15 ze 17. 4. 2023

### Potvrzení změny (bez schválení objednatele neplatné):

<b>Odpovědný projektant:</b>  Datum:	<b>Technický dozor objednatele:</b>  Datum:
<b>Zhotovitel:</b>  Datum:	<b>Objednatel:</b>  Datum: