

**KNTB, a.s. - budova 23, 5. NP,
Chirurgické oddělení**

Číslo projektu:

Objednatel: Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
Zhotovitel: RAPOS spol. s r.o.

Změny stavby oproti projektu **ZMĚNOVÝ LIST č. 23**

Evid. číslo 23

Popis změny:

Navrhuje:	Zhotovitel	Datum vzniku požadavku:
Část stavby, objekt	Ostatní a vedlejší náklady	27.02.2023
Popis změny: Byla dohodnuta obezdívka vestavěného WC modulu Geberit v celé šíři stěny na výšku 120 cm		
Vliv na dodržení termínu:	není	Jiné vlivy: změna ceny díla

Návrh ocenění změny:

Celkem bez DPH: 19 067,83 Kč	DPH 21%: 4 004,24 Kč	Celkem s DPH: 23 072,07 Kč

Přílohy:

položkový rozpočet ZL 23, změna 2.2.3,
Zápis z KD č. 2

Potvrzení změny (bez schválení objednatele neplatné):

Odpovědný projektant:	Technický dozor objednatele:
Zhotovitel:	Objednatel:
Datum:	Datum: