

**KNTB, a.s. - budova 23, 5. NP,  
Chirurgické oddělení**

Číslo projektu:

Objednatel: Krajská nemocnice T. Bati, a.s.  
Zhotovitel: RAPOS spol. s r.o.

## Změny stavby oproti projektu **ZMĚNOVÝ LIST č. 25**

Evid. číslo 25

### Popis změny:

|                                                                                                                                     |                            |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Navrhuje:                                                                                                                           | Zhotovitel                 | Datum vzniku požadavku:     |
| Část stavby, objekt                                                                                                                 | Ostatní a vedlejší náklady | 06.03.2023                  |
| Popis změny:<br>Bylo rozhodnuto o vypuštění ochranných madel na centrální chodbě. Madla byla nahrazena ochranným pásem z Acrovynny. |                            |                             |
| Vliv na dodržení termínu:                                                                                                           | není                       | Jiné vlivy: změna ceny díla |

### Návrh ocenění změny:

|                                |                        |                              |
|--------------------------------|------------------------|------------------------------|
|                                |                        |                              |
|                                |                        |                              |
|                                |                        |                              |
| Celkem bez DPH: - 37 420,00 Kč | DPH 21%: - 8 068,20 Kč | Celkem s DPH: - 45 278,20 Kč |

### Přílohy:

|                                       |
|---------------------------------------|
| položkový rozpočet ZL 25, změna 3.2.1 |
| Zápisy z KD č. 3                      |
|                                       |
|                                       |

### Potvrzení změny (bez schválení objednatele neplatné):

|                                            |                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Odpovědný projektant:</b><br><br>Datum: | <b>Technický dozor objednatele:</b><br><br>Datum: |
| <b>Zhotovitel:</b><br><br>Datum:           | <b>Objednatel:</b><br><br>Datum:                  |