

**KNTB, a.s. - budova 23, 5. NP,  
Chirurgické oddělení**

Číslo projektu:

Objednatel: Krajská nemocnice T. Bati, a.s.  
Zhotovitel: RAPOS spol. s r.o.

## Změny stavby oproti projektu **ZMĚNOVÝ LIST č. 26**

Evid. číslo 26

### Popis změny:

Navrhuje:	Zhotovitel	Datum vzniku požadavku:
Část stavby, objekt	Ostatní a vedlejší náklady	13.03.2023
Popis změny: Doplnění antistatické podlahové krytiny m. č. 547 a drobnější stavební úpravy upřesněné v průběhu realizovaných prací. Osekání stávajících podlahových soklů z keramiky, bourání rabizových stěn v sociálkách a demontáže stávajících vestavěných skříní včetně vyklizení zbývajícíchho mobiliáře po původním provozu.		
Vliv na dodržení termínu:	není	Jiné vlivy: změna ceny díla

### Návrh ocenění změny:

Celkem bez DPH: <b>167 567,19 Kč</b>	DPH 21%: <b>35 189,11 Kč</b>	Celkem s DPH: <b>202 756,30 Kč</b>

### Přílohy:

položkový rozpočet ZL 26, změna 4.2.2
Zápisy z KD č. 4, zápisy ve SD

### Potvrzení změny (bez schválení objednatele neplatné):

<b>Odpovědný projektant:</b>	<b>Technický dozor objednatele:</b>
Datum:	Datum:
<b>Zhotovitel:</b>	<b>Objednatel:</b>
Datum:	Datum: