

**KNTB, a.s. - budova 23, 5. NP,
Chirurgické oddělení**

Číslo projektu:

Objednatel: Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
Zhotovitel: RAPOS spol. s r.o.

Změny stavby oproti projektu **ZMĚNOVÝ LIST č. 27**

Evid. číslo 27

Popis změny:

Navrhuje:	Zhotovitel	Datum vzniku požadavku:
Část stavby, objekt	Ostatní a vedlejší náklady	17.04.2023
Popis změny: Změny v elektroinstalaci silnoprůdu, reflektují předcházející rozhodnutí ohledně změn vnitřního dispozičního řešení a dodatečných požadavků uživatele.		
Vliv na dodržení termínu:	není	Jiné vlivy: Změna ceny díla

Návrh ocenění změny:

Celkem bez DPH: 49 388,24 Kč	DPH 21%: 10 371,53 Kč	Celkem s DPH: 59 759,77 Kč

Přílohy:

položkový rozpočet ZL 27
Zápisy z KD č. 8, bod 1.4.1
Projektová dokumentace změny

Potvrzení změny (bez schválení objednatele neplatné):

Odpovědný projektant: Datum:	Technický dozor objednatele: Datum:
Zhotovitel: Datum:	Objednatel: Datum: