

**KNTB, a.s. - budova 23, 5. NP,
Chirurgické oddělení**

Číslo projektu:

Objednatel: Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
Zhotovitel: RAPOS spol. s r.o.

Změny stavby oproti projektu **ZMĚNOVÝ LIST č. 28**

Evid. číslo 28

Popis změny:

Navrhuje:	Zhotovitel	Datum vzniku požadavku:
Část stavby, objekt	Ostatní a vedlejší náklady	03.04.2023
Popis změny: Byla upřesněna specifikace lékařských ramp a rozvodů mediálních plynů.		
Vliv na dodržení termínu:	není	Jiné vlivy: změna ceny díla

Návrh ocenění změny:

Celkem bez DPH: - 81 430,73 Kč	DPH 21%: - 17 100,45 Kč	Celkem s DPH: - 98 531,18 Kč

Přílohy:

položkový rozpočet ZL 28
Zápisy z KD č. 7, bod 7.2.5

Potvrzení změny (bez schválení objednatele neplatné):

Odpovědný projektant: Datum:	Technický dozor objednatele: Datum:
Zhotovitel: Datum:	Objednatel: Datum: