

**KNTB, a.s. - budova 23, 5. NP,
Chirurgické oddělení**

Číslo projektu:

Objednatel: Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
Zhotovitel: RAPOS spol. s r.o.

Změny stavby oproti projektu **ZMĚNOVÝ LIST č. 32**

Evid. číslo 32

Popis změny:

Navrhuje:	Zhotovitel	Datum vzniku požadavku:
Část stavby, objekt	Ostatní a vedlejší náklady	10.05.2023
Popis změny: Drobné změny SDK podhledů a krytů instalací, doplnění hodin jednotného času, nerezové prvky obložení u posuvných dveří, nátěry stávajících radiátorů a podpůrných ocelových konstrukcí pod parapety, skutečné rozměry parapetních desk.		
Vliv na dodržení termínu:	není	Jiné vlivy: změna ceny díla

Návrh ocenění změny:

Celkem bez DPH: 189 932,72 Kč	DPH 21%: 39 885,87 Kč	Celkem s DPH: 229 818,59 Kč

Přílohy:

položkový rozpočet ZL 32,
Zápisy z KD 11 bod 11.2.4 až KD 18 bod 18.2.3.

Potvrzení změny (bez schválení objednatele neplatné):

Odpovědný projektant:	Technický dozor objednatele:
Datum:	Datum:
Zhotovitel:	Objednatel:
Datum:	Datum: