

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 2554/2016

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "OZ")

I. Smluvní strany

1. Česká republika – Městský soud v Praze

se sídlem Spálená 6/2, 112 16 Praha 2

zastoupená Ing. Michaelem Mrzkošem, LL.M., ředitelem správy soudu, na základě pověření předsedy Městského soudu v Praze Spr 2547/2013 ze dne 4. 11. 2013

IČO: 00215660

DIČ: CZ00215660 - není plátce DPH

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Martin Vršecký s.r.o.

se sídlem Lubenská 2408, 269 01 Rakovník

zastoupená Martinem Vršeckým - jednatelem

IČO: 28210743

DIČ: CZ28210743

(zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze), oddíl C, vložka 132924

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“):

II. Úvod

1. Dne 19.12.2016 uzavřely smluvní strany výše uvedenou Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace díla „provedení opravy a prodloužení životnosti objektu VI. v areálu Centrální spisovny Městského soudu v Praze Hostivice“.
2. Místo provádění díla - objekt Městského soudu v Praze, Jiráskova 166, 253 01 Hostivice, okres Praha-západ.
3. Smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č. 1, kterým upravují předmět díla a cenu díla:

- změna č. 1: méněpráce - Kč 42 491,- bez DPH
(Výnos z prodeje recyklátů 16 635,- byl již odečten při druhé průběžné fakturaci)
- změna č. 2: vícepráce + Kč 184 425,- bez DPH
- **rozdíl + Kč 141 934,- bez DPH**

Celková cena díla se tedy mění z 1 963 668,35 Kč bez DPH na 2 105 602,35 Kč bez DPH (tj. ze 2 376 038,70 Kč vč. DPH na 2 547 778,85 Kč vč. DPH).

4. Druh, rozsah změn a cena méně a víceprací jsou uvedeny v položkovém rozpočtu, který je nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 1.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
2. Účastníci této Smlouvy prohlašují, že tento Dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

IV.

Seznam příloh

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:
Vyúčtování méně a víceprací

V Praze dne 9. 6. 2017

za objednatele

V Rakovníku dne 1. června 2017

za zhotovitele

Ing. Michael Mrzkoš, LL.M.
ředitel správy Městského soudu v Praze

Martin Vršecký
jednatel