

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č. 2

Krnov – řeka ve městě – I. etapa

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Město Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: I

Kontaktní osoby: E 43

E

+ **osobní údaje**

F

I

4 697 239

F

7

Osoby zmocněné

k převzetí díla: Ir

B

B **osobní údaje**

Bankovní spojení: K 10V

Číslo účtu: 7

Profil zadavatele: <https://zakazky.krnov.cz>
na straně objednatele

a

2. Společnost „ATELIER FONTES - AQUATIS“

Vedoucí společník společnosti „ATELIER FONTES - AQUATIS“

ATELIER FONTES, s.r.o.

se sídlem: Křídlovická 314/19, 603 00 Brno

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 21395

IČ: 63486466

DIČ: CZ 63486466

Zastoupená: I

Bankovní spojení: I

Číslo účtu: I **osobní údaje**

Kontaktní osoba: I

Telefon, e-mail: I

Osoby zmocněné

k předání díla:

Společník společnosti „ATELIER FONTES - AQUATIS“

AQUATIS a.s.

se sídlem: Botanická 834/56, 602 00 Brno, okr. Brno - město

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 775

IČ: 46347526

DIČ: CZ 46347526

zastoupená: n **osobní údaje**

I,
am

Bankovní spojení: Č
Číslo účtu: 1
Kontaktní osoba: Iř **osobní údaje**
Telefon:, e-mail: +
na straně zhotovitele

CZ

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 5. 2022 smlouvu o dílo s předmětem plnění „**Krnov – řeka ve městě – I. etapa**“ (dále také jen „**smlouva**“).
2. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na níže uvedené úpravě.

II. Změny smlouvy

1. Dílo je definováno v článku II. Předmět smlouvy a Přílohami č. 1., 2. 3. a 4. této smlouvy. Změny v plnění díla se týkají upřesnění termínů dílčích plnění v návaznosti na vyjádření Povodí Odry, které bylo stanoveno na termín 21. 2. 2023. Finální termín tj. odevzdání čistopisu se posune, a to maximálně o takový počet kalendářních dní, o jaký bude k dispozici vyjádření Povodí Odry po datu 21. 2. 2023.
2. Původní znění v článku III. odst. 1 se ruší a nahrazuje se tímto:

Zhotovitel se zavazuje za součinnosti objednatele provést plnění dle odst. 1.1. v následujících termínech:

Část plnění	Lhůta pro dokončení části plnění
První (vstupní) výrobní výbor + předání podkladů zhotoviteli	do 15 dnů od podpisu smlouvy o dílo
Koncept řešení předkládaný orgánům města k odsouhlasení odevzdá zhotovitel	do 28. 11. 2022
Připomínky orgánů města budou zhotoviteli předány	do 15. 12. 2022
Koncept řešení předkládaný Povodí Odry, s.p., se zapracováním připomínek města	do 20. 1. 2023
Připomínky Povodí Odry, s.p., předá objednatel zhotoviteli	do 14. 7. 2023
Čistopis díla se zapracováním dohodnutých připomínek Povodí Odry, s.p.	do 30-ti dnů od předání vypořádání připomínek Povodí Odry s.p.

3. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

III.

Závěrečná ujednání

1. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. Pokud je tento dodatek smlouvy o dílo vyhotoven v elektronické podobě a podepsána oběma smluvními stranami elektronicky, obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
4. K uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo dala souhlas Rada města Krnova usnesením č. 739/18/RM/2023 ze dne 10.7.2023.

Za objednatele:

V Krnově dne 17.7.2023

Ing. Tomáš Havlíček **osobní údaj**
Ing. Tomáš
starosta města



Za zhotovitele:

V Brně dne 17.7.2023

osobní údaj

Ing. Tomáš Havlíček, jednatel
vedoucí společník společnosti
„ATELIER FONTES - AQUATIS“

