

Město Rychnov nad Kněžnou

se sídlem Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČ: 00275336
zastoupené starostou města panem Ing. Janem Skořepou
*dále jen **objednatel** na straně jedné*

a

STAKO Červený Kostelec s.r.o.

se sídlem Lhota za Červeným Kostelcem 393, 549 41 Červený Kostelec
IČ: 455 36 422
zastoupená jednatelem panem Ing. Josefem Kosinkou
*dále jen **zhotovitel** na straně druhé*

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku t e n t o

**DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo č. 08/23/S ze dne 25.05.2023**

Na základě dohody smluvních stran se doplňují nebo mění následující body smlouvy o dílo:

4. Cena díla a platební podmínky:

Cena díla se navyšuje o částku 747.890,26 Kč s DPH.

Celková cena díla dle SOD, dodatku č.1 a dodatku č. 2 činí:

Cena bez DPH:	4 614 015,73 Kč
DPH	968 943,31 Kč
Cena celkem:	5 582 959,04 Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Závěrečná ujednání:

Tento dodatek č.2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran. Dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Uzavření tohoto dodatku č.2 bylo schváleno Radou města dne 19.7.2023, číslo unesení 391/2023.

Oddělenou přílohou tohoto dodatku č.2 je krycí list soupisu prací.

Smluvní strany dodatek č.2 přečetly a s jeho obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Rychnově nad Kněžnou dne 1.8.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
za město Rychnov nad Kněžnou
Ing. Jan Skořepa – starosta

.....
za STAKO Červený Kostelec s.r.o.
Ing. Josef Kosinka – jednatel