

Dodatek č. 1

ke Smlouvě č. 02PT-005990 uzavřené dne 18.9.2019 k realizaci veřejné zakázky

I/38 Krchleby - Nymburk, DÚR, IČ, ÚR

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

(Rámcová dohoda na projektové práce pro zakázky menšího rozsahu staveb pozemních komunikací, číslo dohody: 01UK-003365)

následující Smluvní strany

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. APIS-PONTEX-SATRA-MOTT MACDONALD

se sídlem: Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 – Michle
zastoupeným společností Ateliér projektování dopravních staveb, s.r.o.
IČO: 61853267
DIČ: CZ61853267
zápis v obchodním rejstříku: zapsaná v obchodním rejstříku vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
Zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail: :
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(Správce společnosti)

Pontex, spol. s r.o.

se sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IČ: 40763439, zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, 2994
(společník)

SATRA, spol. s r.o.

se sídlem Sokolská 32, 120 00 Praha 2, IČ: 18584209, zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3014
(společník)

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha 1, zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14051
(společník)

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 (dále jako „**Dodatek č.1**“)

Preamble

A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 18. 9. 2019 na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku „**I/38 Krchleby – Nymburk, DÚR, IČ ÚR**“ Smlouvu podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2912 Sb., občanského zákoníku (č. objednatel: 02PT-005990, č. zhotovitele: 3238/05.

Akce „**I/38 Krchleby – Nymburk, DÚR, IČ ÚR**“ řeší, zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR včetně výkonu inženýrské činnosti k vydání pravomocného ÚR.

B. Tento dodatek se uzavírá z důvodu dodatečného požadavku Správy železnic z 3.2.2023 na zvýšení průjezdného profilu pro možnou budoucí elektrifikaci přemostované tratě Nymburk - Jičín uplatněnému v závěru výkonu inženýrské činnosti v rozporu se stanoviskem vydaným ke konceptu dokumentace pro územní řízení z 5.5.2022. Tento požadavek vyžaduje změnu podélného profilu trasy komunikace se zásahem do řady stavebních objektů a do rozsahu územního uspořádání. Dodatečný požadavek si vyžádal změnu SO 101 Hlavní trasa v délce 2 km, SO 202 a 203 mostních staveb a s tím spojených stavebních objektů přeložek sítí, záborového elaborátu, hlukové a exhalační studie a společných příloh.

C. Dodatek je uzavřen na základě čl. 8 Závěrečná ustanovení, bod 8.1 v Rámcové dohodě, který stanoví, že Právní vztahy vzniklé na základě jednotlivých prováděcích smluv se řídí občanským zákoníkem a je možné tyto měnit pouze prostřednictvím písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami.

Čl. I

1. Rozsah změny plnění Smlouvy je specifikován v Příloze č.1 tohoto Dodatku č.1, která mění původní přílohu oceněnou dohodu na projektové práce.
2. Cena za poskytování plnění uvedená v Čl.2 odst.1 Smlouvy se tímto navyšuje v rozsahu dodatečných nákladů na služby způsobených potřebou změny projektové dokumentace včetně většího rozsahu inženýrské činnosti pro územní řízení.

Smluvní cena se tedy mění následujícím způsobem:

Cena za služby podle Smlouvy:	7 616 010,- Kč bez DPH	9 215 372,10 Kč vč. 21% DPH
Dodatek č.1:	635 400,- Kč bez DPH	768 834,00 Kč vč. 21% DPH
Celková cena:	8 251 410,- Kč bez DPH	9 984 206,10 Kč vč. 21% DPH

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č.1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č.1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 1. Dodatek č. 1 je účinný dne uveřejnění v registru smluv.
3. Tento Dodatek č.1 má čtyři strany textu.
4. Dodatek č.1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Praze dne

za Objednatele

V Praze dne

za Zhotovitele

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

Ředitelství silnic a dálnic ČR
07.08.2023 14:50:41

Datum: 2023.08.09
13:56:54 +02'00'