

## **Dodatek č. 2 SOD/42/2022 ze dne 15.09.2022**

### **Radostín nad Oslovou – rekonstrukce kanalizace podél Znětínského potoka**

Uzavřen podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

#### **Čl. 1 Smluvní strany**

**1.1. Objednatel:** **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**  
se sídlem: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou  
zastoupený: Ing. Radkem Zlesákem, předsedou předsednictva  
k jednání jsou oprávněni:  
- ve věcech smluvních: Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer  
- ve věcech technických: Ing. Pavla Lopaurová, projektová a investiční manažerka  
IČ: 43383513  
DIČ: CZ43383513  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou  
Číslo účtu: 1622321399/0800  
zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, který je veden Krajským úřadem Kraje Vysočina (č.j.8/93)  
(dále jen **objednatel**)

**1.2. Zhotovitel:** **A T I K A – L Y S Ý , s.r.o.**  
se sídlem: Zahradní 992, 594 01 Velké Meziříčí  
zastoupený: Miroslavem Lysým, jednatelem společnosti  
k jednání jsou oprávněni:  
- ve věcech smluvních: Miroslav Lysý, jednatel společnosti  
- ve věcech technických: Miroslav Lysý, Vladimír Doležal, Ing. Petr Inwald  
IČ: 60732610  
DIČ: CZ60732610  
Peněžní ústav: Komerční banka a.s., Velké Meziříčí  
Číslo účtu: 5373030287/0100  
Zapsaný v OR Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 17582  
(dále jen **zhotovitel**)

#### **Čl. 2 Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly, z důvodu změny rozsahu prací, které se týkají provedení zapravení komunikace po stavbě kanalizace. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 2, kterým se mění:

##### **Změna ceny díla:**

##### **dle článku 5 Cena díla**

se mění o dodatečné stavební práce vícepráce a neprovedené méněpráce v rozsahu dohodnutých konečných povrchových úprav komunikací dle přiloženého položkového rozpočtu víceprací a méněprací.

Celková cena díla dle článku 5, tj. **4.941.418, - Kč bez DPH** stávající SOD/42/2022 ze dne 15.09.2022 se tímto Dodatkem č. 2 mění následovně:

<u>Původní cena díla bez DPH</u>	<u>Kč 4.941.418, --</u>
<b>Vícepráce</b>	<b>Kč + 106.968, --</b>
<b>Méněpráce</b>	<b>Kč - 62.808, --</b>
<b>Nově sjednaná cena dle dodatku č. 2 bez DPH</b>	<b>Kč 4.985.578, --</b>
<b>Nově sjednaná cena dle dodatku č. 2 s DPH</b>	<b>Kč 6.032.549, --</b>

### Čl. 3 – Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo SOD/42/2022 ze dne 15.09.2022 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 2, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. SOD/42/2022, je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222/6 zákona č. 134/2016 Sb.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatel zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatel s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatel smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatel.
6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
8. Nedílnou součástí dodatku č.1 je položkový rozpočet víceprací a méněprací.

### Čl. 4 Podpisy smluvních stran

Ve Žďáře nad Sázavou, dne

Ve Velkém Meziříčí, dne

-----  
**objednatel:**  
**Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**

-----  
**zhotovitel:**  
**A T I K A – L Y S Ý, s.r.o.**