

## Dodatek č. 2

Ke Smlouvě o poskytování služeb

Č. smlouvy objednatele **11PT-002818**, evidenční číslo **153/21**

ISPROFIN/ISPROFOND:

**500 155 0003 (5531540008.18710)**

(dále jen „Dodatek č. 2“)

název související veřejné zakázky:

**„D35 Janov – Opatovec, ZAV“**

### **Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno: ředitel Správy Pardubice, na základě Pověření

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

### **„Společnost pro realizaci D35 Janov – Opatovec, ZAV“**

Společník 1 / Správce

**EUROVIA CS, a.s.**

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

Společník 2

**ARCHAIA, z.ú.**

se sídlem: Tuhlářská 1119/20, Nové Město, 1100 00 Praha 1

IČO: 452 45 932

se sídlem: EUROVIA CS, a.s., závod Čechy východ, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové

zastoupen: ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci a  
, ředitelem ARCHAIA, z.ú.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

(dále jen „Poskytovatel“) na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „Smluvní strana“)

## Článek 1.

### Základní ustanovení

1. Dne 6.10.2021 uzavřely smluvní strany Smlouvu o poskytování služeb, jejímž předmětem je provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen „ZAV“) na akci „**D35 Janov – Opatovec, ZAV**“ (dále jen „Smlouva o poskytování služeb“).
2. Změna, která je předmětem Dodatku č. 2, vznikla v průběhu provádění prací na realizaci ZAV a vyplývala z požadavku Vedoucího archeologického oddělení Východočeského muzea v Pardubicích odpovědného za odbornou realizaci ZAV. Požadavek na změnu vzešel z aktuálních terénních zjištění blíže popsanych v příloze č. 2 Dodatku č. 2. Vzhledem k tomu, že bylo nutné provést záchranný archeologický výzkum i na dalších pozemcích trvalého záboru stavby D35, u kterých byl relevantní předpoklad výskytu archeologických situací, jejichž rozsah nebylo možné v okamžiku zadání této veřejné zakázky přesně stanovit a vzhledem k tomu, že se jedná o činnosti nezbytné k dokončení této veřejné zakázky a jejich realizaci bylo, s ohledem na již probíhající záchranný archeologický výzkum, nutno provést stávajícím Poskytovatelem, uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 2.

## Článek 2.


### Předmět Dodatku č. 2

1. Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb je změna rozsahu prováděných služeb o služby na určitých dodatečných pozemcích, dodatečných plochách ZAV ve smyslu čl. 2.8.1 Smlouvy o poskytování služeb, který je nutný provést před zahájením stavebních prací na realizaci dálnice D35. Uvedená změna je z povahy věci ve smyslu § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nezbytná pro realizaci ZAV a zároveň se jedná o nepodstatnou změnu veřejné zakázky. Změna byla projednána a odsouhlasena Objednatelem v souladu s přílohou č. 1 a přílohou č. 2 Dodatku č. 2.
2. Cena díla záchranného archeologického výzkumu dle tohoto Dodatku č. 2 je stanovena na základě měrných jednotek terénní části archeologického výzkumu (m<sup>2</sup>) uvedených v příloze č. 1 Dodatku č. 2, vynásobených jednotkovou cenou za tuto jednotku (tj. 125 Kč/m<sup>2</sup>). Předpokládané množství m<sup>2</sup> záchranného archeologického výzkumu dle tohoto Dodatku č. 2 je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto Dodatku č. 2. Jednotková cena zůstává nezměněna. Fakturace na základě tohoto Dodatku č. 2 bude respektovat čl. V. Smlouvy o poskytování služeb, tj. dle skutečně provedeného množství měrných jednotek potvrzených Objednatelem.

### Článek 3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní body Smlouvy o poskytování služeb nedotčené tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti. Pro odstranění případných pochybností Smluvní strany potvrzují, že na ZAV dle tohoto Dodatku č. 2 se budou analogicky vztahovat příslušná ustanovení Smlouvy o poskytování služeb.
2. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 2 a jeho jednotlivých příloh.
3. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují tímto, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou následující přílohy:
  1. Oceněný soupis,
  2. Odborné vyjádření k postupu ZAV v trase D35 Janov – Opatovec ve věci určení rozsahu archeologicky zkoumaných ploch.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 2 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitálně podepsal  
Datum: 2023.07.27  
09:56:40 +02'00'

Digitálně  
podepsal  
Datum:  
2023.08.01  
17:33:17 +02'00'

**D35 Janov - Opatovec, ZAV**  
**číslo smlouvy: 11PT-002818 ev.č.: 153/21**

**A. Terénní práce**

Činnost	měrná jednotka	počet měrných jednotek	cena z měrnou jednotku	Celkem
---------	----------------	------------------------	------------------------	--------

<b>Celkem terénní práce (dle Smlouvy o poskytování služeb ve znění Dodatku č. 2)</b>	<b>84 075 795,00 Kč</b>
--	-------------------------

**PŘEDMĚT DODATKU Č. 2**

	<b>17 425 000,00 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>3 659 250,00 Kč</b>
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>21 084 250,00 Kč</b>

Jednotkové ceny obsahují všechny potřebné úkony pro řádné provedení díla.

Poskytovatel má nárok na proplacení pouze skutečně provedených a doložených výkonů, které budou potvrzeny příslušným pracovníkem ŘSD ČR Správy Pardubice.

**SOUHRN - PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH KAPITOL**

	<b>84 075 795,00 Kč</b>
	<b>20 500 000,00 Kč</b>
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>104 575 795,00 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>21 960 916,95 Kč</b>
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>126 536 711,95 Kč</b>

Jednotkové ceny obsahují všechny potřebné úkony pro řádné provedení díla.

Poskytovatel má nárok na proplacení pouze skutečně provedených a doložených výkonů, které budou potvrzeny příslušným pracovníkem ŘSD ČR Správy Pardubice.

Ředitel pro oblast SV Čechy

IPSUM CZ s.r.o. | Olšanská 2643/1a | 130 00

PRAHA 3

Váš dopis zn./ze dne Naše značka  
- 262/170/2022

Vvřizuie

Místo a datum  
Pardubice 5. 4. 2023

**Odborné vyjádření k postupu ZAV v trase komunikace D35 Janov – Opatovec ve věci určení rozsahu archeologicky zkoumaných ploch**

Vážení,

v rámci probíhajícího ZAV v trase předmětné stavby bylo lokalizováno několik významnějších archeologických situací a poloh, které vyžadovaly metodicky odlišný postup, než byl postup predikovaný v archeologické rešerši. Jednalo se místa, v jejichž okolí byly nalezeny významnější nálezy detektory kovů (viz nálezková zpráva z detektorové prospekce) nebo místa, v širším okolí odhalených lokalit řešených celoplošnou skrývkou. Oblast v okolí oněch míst/lokalit bylo nutné archeologicky prozkoumat v jejich širším kontextu čemuž se věnuje tato zpráva. Níže výčet lokalit:

**Lokalita č. 1:** Nachází se zhruba v km 73,5 a tvořil ji nevykácený remízek (nyní již vykáceno), který je současně rozsáhlým reliktem novověkého statku, jenž zanikl po II. sv. válce. V jeho jižním sousedství bylo na skryté ploše patrné velké množství nálezů keramických zlomků, zlomků kostí, cihel a hornin, umístěných v tmavých sedimentech. Nálezová situace představuje rozsáhlejší kulturní souvrství staršího osídlení spolu s reliktem zaniklého rybníka. Nálezy jsou předběžně datovány od konce 13. do 19. století. V rámci této lokality byl zahájen odkryv segmentové sítě. Jako zajímavý nález lze nyní zmínit lokalizaci dřevěné obdélné studny. Její předběžná datace na základě zlomků keramiky je do 14. Následně se stáří studny potvrdilo i dendrochronologickým datováním, které spadá do rozmezí let 1302–1304. Mezi další významné objekty zde dokumentované a přisuzující této lokalitě velký význam, je nález dvou haltýřů. Minimálně u jednoho z nich je doložena dřevěná konstrukce vyplněná desítkami zlomků nádob, kosí a hornin. Celá situace tedy představuje pravděpodobně pozůstatky neznámé zaniklé osady. Výzkum na lokalitě probíhá i v r. 2023.

**Lokalita č. 2:** Nachází se zhruba v km 72,2 jižně od obce Nový Valdek. Představovalo ji torzo základů zaniklé budovy spolu se studnou a zaniklá komunikace. Zde byl zahájen vlastní výzkum a dokumentace počátkem července 2022. Vzhledem k plošnému rozsahu a charakteru nálezů, bylo nutné nejprve celou lokalitu ručně očistit (motyky, škrabky) vytrhat plevel a poté rozměřit



Zřizovatelem  
Východočeského muzea  
je Pardubický kraj

Zámek 2  
53002 Pardubice tel.:

IČ: 14450542  
DIČ: CZ14450542

segmentovou síť. Dokumentace v segmentové síti má za cíl podrobně zdokumentovat a zachytit všechny dochované struktury a lokalizovat případné starší vývojové fáze.

**Lokalita č. 3:** Nachází se zhruba v km 71,8 cca 100 m nalevo do bezejmenné vodoteče napájející rybník Pařez. Představuje ji torzo základů včetně klenutého sklepení a studny zaniklé budovy. I zde začaly intenzivnější práce v měsíci červenci 2022 a ukončeny byly ke konci roku. Metodický postup byl zvolen stejný jako u lokality č. 2. Výzkum odhalil dvě fáze vývoje usedlosti s tím, že starší je datována zhruba do druhé poloviny 18. století.

Na základě výše zmíněného bylo rozhodnuto, že plochy mezi těmito lokalitami, původně řešeny pouze formou rýhování, bude nutné řešit podrobnějším výzkumem. Plochy tedy byly znovu procházeny detektory kovů, a to včetně průzkumu deponií. Dále byla využita ruční pedologická sondáž vrtákem a zhustil se i počet ručně kopaných sond. Ručně kopané sondy byly umístěny v místech zaniklých cest, plužin a mezních pásů tak, aby byl proveden podrobný průzkum okolí a výše zmíněné lokality č. 1–3 byly zkoumány v kontextu jejich okolí. Další výzkum byl např. v rovině cílené historické rešerše lokalit, a to včetně přípravy a užití moderních mapových podkladů (LIDAR, GIS atd.).

Příložená mapa (viz příloha č. 1) prezentuje zde řešené lokality (červeně) které se v součtu (s odečtením rýh) rozkládaly na ploše 139 400 m<sup>2</sup>. Rozsah archeologicky zkoumaných ploch je tedy vymezen výše uvedenými zjištěními, zejména tedy, že tyto plochy byly podrobeny několikafázovému průzkumu metodicky uchopeného tak, aby suploval průzkum celoplošný. Metodický postup byl zvolen právě s ohledem na typ a charakter lokalit, jejich stáří či způsob adekvátní a dostačující dokumentace. Tím se docílilo vhodného poměru mezi efektivitou a rychlostí vlastního ZAV.

Děkujeme za pochopení

S pozdravem

*Vedoucí archeologického oddělení  
Východočeské muzeum v Pardubicích*



Zřizovatelem  
Východočeského muzea  
je Pardubický kraj


Zámek 2  
53002 Pardubice

IČ: 14450542  
DIČ: CZ14450542

**WWW.VCM.CZ**

### Příloha č. 1

Mapový podklad zobrazující archeologicky prozkoumané plochy/terény, avšak bez nutnosti celoplošné skrývky



Zřizovatelem  
Východočeského muzea  
je Pardubický kraj

Zámek 2  
53002 Pardubice

IČ: 14450542  
DIČ: CZ14450542

[www.vcm.cz](http://www.vcm.cz)

Digitálně podepsal:  
Datum: 11.08.2023 10:14:11 +02:00

## PLNÁ MOC

**EUROVIA CS, a.s.**, IČ: 452 74 924,

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,  
zastoupená  
předsedou představenstva a  
členkou představenstva

(dále jen „**Společnost**“)

uděluje plnou moc  
svému zaměstnanci – řediteli závodu Čechy východ

panu

rodné číslo

(dále jen „**Zmocněnec**“)

k tomu, aby zastupoval Společnost coby správce společnosti při sdružení se do společnosti „Společnost pro realizaci D35 Janov – Opatovec, ZAV“ se společností ARCHAIA, z.ú., se sídlem Truhlářská 1119/20, 110 00 Praha 1, IČ: 452459932,

za účelem účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky „**D35 Janov – Opatovec, ZAV**“, jejímž zadavatelem je Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390.

Zmocněnec je zejména oprávněn podepsat za Společnost nabídku, resp. společnou nabídku, (popř. žádost o účast, je-li podávána) do zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky, včetně souvisejících dokumentů, a dále činit další právní jednání, která mohou být v souvislosti s účastí Společnosti v zadávacím řízení nutná či potřebná.

Zmocněnec je také oprávněn podepsat i smlouvu na plnění veřejné zakázky včetně případných dodatků a dále činit právní jednání spojené s realizací veřejné zakázky.

Zmocněnec však není oprávněn k podpisu smlouvy o sdružení se ve společnosti, ani jejích stanov či dodatků.

V Praze dne 23. srpna 2021

EUROVIA CS, a.s.



EUROVIA CS, a.s.  
U Michelského lesa 1581/2  
140 00 Praha 4

předseda představenstva  
a generální ředitel

členka představenstva  
a personální ředitelka



## **Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě**

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **141096415-220307-210825092916**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:

Vystavil: - **notářka**  
Pracoviště: - **notářka**  
**Hradec Králové dne 25.08.2021**



141096415-220307-210825092916