

# DODATEK č. 1

## ke smlouvě o dílo

**na zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod LHO Přeštice** (s platností od 1.1.2023 do 31.12.2032), která byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 03.01.2022 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

### 1. Smluvní strany:

#### 1.1. Objednatel:

#### Město Přeštice

Sídlo:

Masarykovo nám. 107, 334 01 Přeštice

Zástupce ve věcech smluvních:

Mgr. Tomáš Chmelík, starosta

Zástupce ve věcech technických:



Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s. číslo účtu: 19-829361/0100

IČO:

00257125

DIČ:

CZ00257125

Telefon:



Fax:

E-mail:

*(dále jen **objednatel**)*

#### 1.2. Zhotovitel:

#### LesInfo CZ, a.s.

Sídlo:

Rudolfovská tř. 207, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Jiří Kocáb

Zástupce ve věcech technických:

Ing. Jiří Kocáb

Bankovní spojení:

ČSOB, číslo účtu: 312078173/0300

IČO:

25161644

DIČ:

CZ25161644

Telefon:



Fax:

E-mail:

Zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích pod sp.zn. B 850

Licence ke zpracování lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov udělena zhotoviteli rozhodnutím č.j. KUJCK 132908/2018/OZZL ze dne 28.10.2018

*(dále jen **zhotovitel**)*

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 1** v souladu s čl. 10.6. Smlouvy o dílo ze dne 03.01.2022, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele kompletní zpracování lesních hospodářských osnov s platností od 1.1.2023 do 31.12.2032 pro zařizovací obvod LHO Přeštice odvozené z původních zařizovacích obvodů: ZO LHO Přeštice, kód 301 810; ZO Přeštice - sever, kód 310 803 a ZO LHO Háje, kód 384 801.

### 2. Předmět a účel dodatku (skutečná výměru ploch a skutečná celková cena)

2.1. Upřesnění výměry zařizovacího obvodu na základě skutečných výměr pozemků

zpracovaných do LHO (dle plochové tabulky vyhotovené zhotovitelem dne 31.03.2023),  
a

- 2.2. stanovení skutečné celkové ceny díla podle čl. 5.3. Smlouvy o dílo na základě upřesněné výměry.
- 2.3. Skutečná výměra díla dle plochové tabulky činí 743,33 ha.
- 2.4. Skutečná celková cena bude stanovena v souladu v odst. 5.1. Smlouvy o dílo a to jako násobek jednotkové ceny 696,00 Kč za každý 1 ha plochy pozemků zpracované v LHO a výměry uvedené v plochové tabulce (743,33 ha) pozemků skutečně zpracovaných do LHO. (Původní předpokládaná cena při předběžné výměře 742,3 ha za provedení celého díla činila bez DPH 516.640,80 Kč).

### 3. Změna čl. „5. Cena díla“

- 3.1. Tímto Dodatkem č. 1 se ve Smlouvě o dílo ze dne 03.01.2022 za poslední odstavec článku článku 5., doplňuje odst. 5.4., který zní:

**„5.4. Celková cena za provedení celého díla při skutečné výměře díla 743,33 ha činí 517.357,68 Kč (slovy: Pětsetšedesát tisíc třistašedesát sedm korun českých šedesát osm haléřů). Uvedená celková cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která k ní bude připočtena ve výši dle platných právních předpisů.“**

### 4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Veškerá ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, zůstávají v platnosti
- 4.2. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo schválila Rada města Přeštice usnesením č. 393/2023 na 25. jednání, které se konalo dne 12. 7. 2023.
- 4.3. Obě Smluvní Účastníci této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, a že nebyla ujednána v tísní ani za jinak nevýhodných podmínek.
- 4.4. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
- 4.5. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami. Pokud se data u podpisu Smluvních stran liší, je dnem nabytí účinnosti Dodatku den označený pozdějším datem.

V Přešticích, dne: 24. 7. 2023

V Přešticích, dne: 8. 8. 2023

Za objednatele: Město Přeštice

Za zhotovitele: LesInfo CZ, a.s.

.....  
Mgr.. Tomáš Chmelík, starosta

.....  
Ing. Jiří Kocáb