

Česká televize

IČO: 00027383

a

Grant Thornton Advisory k.s.

IČO: 19083076

**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č. VER221-
00101/2234**

Předmět dodatku: navýšení počtu člověkodnů 3. fáze plnění a navýšení celkové ceny plnění

Cena smlouvy včetně dodatku: **maximálně 8.443 620,- Kč bez DPH**

Datum uzavření: 11 -08- 2023

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. VER221-00101/2234

který v souladu s článkem XI odst. 3. Smlouvy o dílo č. VER221-00101/2234 a v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mezi sebou uzavírají:

Česká televize

IČ: 00027383, DIČ: CZ00027383

Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4

zřízená zákonem ČNR č. 483/1991 Sb., o České televizi, nezapisuje se do obchodního rejstříku

zastoupená: Petrem Dvořákem, generálním ředitelem

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu.: 1540252/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Grant Thornton Advisory k.s.

IČO: 19083076, DIČ: CZ19083076

se sídlem Praha 4, Pujmanové 1753/10a, PSČ 140 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 80133

zastoupená Ing. Zbyněk Bolcek, komplementář

bankovní spojení: Česká spořitelna, číslo účtu: 6421172/0800

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „**smluvní strany**“.

Tento Dodatek č. 1 dále v textu také jen jako „**Dodatek**“.

Smlouva o dílo č. VER221-00101/2234 dále v textu také jen jako „**Smlouva**“.

1. PREAMBULE

- 1.1. Smluvní strany uzavřely na základě veřejné zakázky „Hlubková analýza nákladů České televize za účelem racionalizace procesů a řízení hospodárnosti a efektivnosti“ dne 19. 8. 2021 Smlouvu, která nabyla účinnosti dne 24. 8. 2021 zveřejněním v registru smluv.
- 1.2. Potřeba uzavření tohoto Dodatku vznikla z důvodu rozsahu odborných konzultací potřebných k realizaci třetí fáze, tedy realizaci doporučení vycházejících ze závěrů první a druhé fáze předmětu plnění.

2. ÚČEL A PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Účelem Dodatku je zajištění řádné realizace třetí fáze Díla.
- 2.2. Předmětem Dodatku je navýšení počtu člověkodnů pro třetí fázi Díla a navýšení celkové ceny Díla.
- 2.3. Na základě dohody smluvních stran se mění čl. III. odst. 1 Smlouvy následovně: „*Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou cenu v celkové výši maximálně **8.443.620,- Kč** (slovy: osm milionů čtyři sta čtyřicet tři tisíc šest set dvacet korun českých) bez DPH (dále jen „**Cena**“). K ceně bez DPH bude připočtena DPH dle platných právních předpisů.*“
- 2.4. Na základě dohody smluvních stran se mění čl. III. odst. 4 Smlouvy následovně: „*Výstupem fáze 3 (asistence při implementaci) budou průběžné konzultace a školení dle objednávek Objednatele vystavených v návaznosti na předchozí dvě fáze. Cena bude hrazena na základě skutečně*

čerpaných hodin/dnů poskytovaného poradenství, přičemž počet hodin pro fázi asistence při implementaci nepřesáhne 219 člověkodnů. Počty člověkodnů asistence při implementaci budou oceněny nabídkovou sazbou za člověkoden, tj cenou 10 980,- Kč bez DPH za člověkoden.“

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 2.2. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden obdrží Zhotovitel.
- 2.3. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, bude Dodatek a další skutečnosti dle tohoto ustanovení uveřejněny na profilu zadavatele.
- 2.4. Tento Dodatek se řídí právní řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.5. Smluvní strany prohlašují, že vymezení předmětu Dodatku a ceny, případně hodnoty předmětu Dodatku na titulní straně tohoto Dodatku nemá normativní význam a uvádí se zde pouze pro účely provedení uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv.

V Praze dne 3. 8. 2023



Zhotovitel

Grant Thornton Advisory k.s.

Ing. Zbyněk Bolcek, komplementář

V Praze dne 11. 8. 23



Objednatel

Česká televize

Petr Dvořák, generální ředitel